Pliego de clausulas administrativas particulares

PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES PARA LA CONTRATACION

DE OBRAS

.- OBJETO Y CUESTIONES GENERALES DEL CONTRATO

1.OBJETO DEL CONTRATO

El objeto del contrato es el que se menciona en el punto 1 de la Caratula de este pliego.

Cuando el objeto esté fraccionado en lotes de realizacion y adjudicacion independiente, el nimero de lotes se menciona, también, en dicho
punto 1 de la Caratula y en el anexo V de este pliego, en el que se describe el concepto o contenido de cada lote.

De acuerdo con el articulo 100 de la Ley de Contratos del Sector Publico (en adelante, LCSP) las prescripciones técnicas que rigen en la
realizacion de la prestacién contratada y definen sus calidades estan determinadas en el pliego de prescripciones técnicas de este contrato.

2. DOCUMENTOS DE CARACTER CONTRACTUAL:

Tienen caracter contractual, ademas de los que, en su caso, se indiquen en la Caratula, los siguientes documentos:

a)
b)
<)
d)
e)
f)
9

El pliego de clausulas administrativas particulares.

El pliego de prescripciones técnicas particulares.

Los cuadros de precios

Los planos.

La memoria del proyecto, conforme al articulo 128 del RGLCAP.
El programa de trabajo aceptado por la Administracion.

El documento de formalizacion del contrato.

3.REGIMEN JURIDICO DEL CONTRATO.

3.1. El contrato es de naturaleza administrativa y se rige por las normas y documentos sefialados a continuacion.

3.2. El contrato se regira, en primer lugar, por:

a)
b)
c)
d)
€)

f)
9)

h)

Las clausulas contenidas en este pliego de clausulas administrativas particulares segun las especificaciones de su Caratula que
forma parte integrante del mismo.

Las clausulas contenidas en el pliego prescripciones técnicas particulares.

La Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Pablico (LCSP).

El Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del
Sector Publico.

El Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos de las
Administraciones Publicas (RGLCAP), en cuanto no se oponga a lo previsto en la LCSP.

Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratacion en el Sector de la Construccion

El Decreto 3854/1970, de 31 de diciembre, por el que se aprueba el Pliego de clausulas administrativas generales para la
contratacion de obras del Estado, en cuanto no se oponga a lo establecido en la Ley y en el Reglamento.

Los documentos que revisten carcter contractual.

Y, en la medida que resulte afectado por su regulacion:

i)
)
k)
)

m)

La Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenacién de la Edificacion.

La Ley 59/2003 de 19 de diciembre de firma electrénica.

La Ley 34/2002 de 11 de julio de servicios de la sociedad de la informacion y de comercio electrénico.

La Orden de 16 de agosto de 2004 de la Consejera de Hacienda y Administracién Publica, sobre tramitacion telemética de
determinados procedimientos y actuaciones previstas en la legislacion de contratos de las Administraciones Publicas.
Cualesquiera otras disposiciones que regulen la contratacion tanto en el ambito estatal como de la Comunidad Auténoma de
Euskadi y que resulten aplicables en el ambito de la misma.

Supletoriamente, se aplicara la Ley 30/1992 de 26 de noviembre de Régimen Juridico de las Administraciones Publicas y del
Procedimiento Administrativo Comun, y las restantes normas de derecho administrativo y, en su defecto, las normas de derecho privado.

3.3. El desconocimiento del contrato en cualquiera de sus términos, de los documentos anejos al mismo, o de las instrucciones, pliegos o
normas de toda indole dictados por la Administracion que puedan tener aplicacion en la ejecucion de lo pactado, no eximird al
empresario de la obligacion de su cumplimiento.

4. INFORMACION EN MATERIA FISCAL, MEDIO AMBIENTE, IGUALDAD DEL MUJERES Y HOMBRES, PROTECCION DEL
EMPLEO, CONDICIONES DE TRABAJO Y PREVENCION DE RIESGOS LABORALES.

La empresas interesadas en este contrato podran obtener informacion relativa a la fiscalidad en las Diputaciones Forales.

En la Direccion de Trabajo y Seguridad Social del Departamento de Justicia, Empleo y Seguridad Social del Gobierno Vasco, la
informacion relativa a las disposiciones vigentes en materia de proteccidn del empleo, condiciones de trabajo y prevencion de riesgos
laborales, aplicables a la ejecucion del contrato ademas de las clausulas adicionales en su caso previstas en los pliegos del contrato.

En la Viceconsejeria de Medio Ambiente del Departamento de Medio Ambiente y Ordenacion del Territorio del Gobierno Vasco, a través
de su sociedad publica IHOBE, la informacion relativa a las disposiciones vigentes en materia de medio ambiente aplicables a la ejecucion
del contrato ademas de las clausulas adicionales en su caso previstas en los pliegos del contrato
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Asimismo, podran obtener en el organismo auténomo EMAKUNDE-Instituto Vasco de la Mujer la informacion relativa a las disposiciones
vigentes en materia de igualdad de mujeres y hombres, aplicables a la ejecucion del contrato ademas de las clausulas adicionales en su caso
previstas en los pliegos del contrato.

5. PRESUPUESTO DEL CONTRATO Y EXISTENCIA DE CREDITO.

El importe del presupuesto formulado por la Administracion para este contrato es el que figura en el punto 3 de la Caratula, dividido en las
anualidades, en su caso, fijadas en dicho punto. El sistema que se ha utilizado para la determinacion del precio es el que figura en el punto
4.1 de dicha Carétula.

Cualquiera que sea el importe de la obra ejecutada, de las certificaciones expedidas o el que figure en el programa de trabajo aprobado y
aceptado por la Administracion, el contratista no tendrd derecho a percibir en cada afio una cantidad mayor que la consignada en la
anualidad correspondiente.

La Administracion tiene la facultad de reajustar las anualidades aprobadas, para adecuarlas al ritmo efectivo de las obras, de conformidad
con lo establecido en el articulo 96 del RGLC.P.

Salvo que la Caratula indique que se trata de un expediente de tramitacion anticipada, en cuyo caso, la adjudicacién del contrato queda
condicionada a la existencia de crédito adecuado y suficiente en el ejercicio econémico correspondiente, existe el crédito preciso para que la
Administracion atienda las obligaciones derivadas del contrato, siendo su consignacion presupuestaria la que aparece en el punto 24 de
dicha Caratula.

6. PRECIO DEL CONTRATO.
El precio del contrato sera el que resulte de la adjudicacion del mismo y no podra superar el presupuesto formulado por la Administracion.

En el precio del contrato, se consideran incluidos todos los tributos, tasas y canones de cualquier tipo que sean de aplicacion, asi como
cualquier otro gasto que derive de la prestacion, o que se origine para el adjudicatario como consecuencia del cumplimiento de las
obligaciones contempladas en el presente pliego, y se abonara con cargo a las anualidades que, en su caso, se sefialen en la resolucion de
adjudicacion.

Cuando se encuentre previsto en la Caratula de este pliego (punto 4.5 de la Caratula), se aplicaran las clausulas de variacion de precios en él
establecidas, en funcion del cumplimiento de determinados objetivos de plazos o de rendimiento (articulo 75.4 LCSP), y la revisién de
precios contemplada en la clausula siguiente de este pliego.

7. REVISION DE PRECIOS.

La ejecucién del contrato se realizara a riesgo y ventura de la empresa contratista. No obstante, en lo referente a la revision de precios se
estara a la formula establecida en el punto 4.4 de la Caratula, teniendo presente lo dispuesto en la legislacién vigente (articulos 77 a 82 de
la LCSP y articulo 104 y siguientes del RGLCAP).

En el supuesto de que la Caratula contemple la revision de precios, ésta Gnicamente procedera cuando el contrato se hubiese ejecutado en el
20 por 100 de su importe y haya transcurrido un afio desde su adjudicacion, de tal modo que ni el porcentaje del 20 por 100 ni el primer afio
de ejecucidn, contado desde la adjudicacion, pueden ser objeto de revision.

Durante el plazo de ejecucion del contrato, la formula de revision de precios se aplicara incluyendo la variacion de precios en la mano de
obra, siempre que la publicacién de la convocatoria del contrato se hubiera producido antes del 30 de abril de 2009 (disposicion transitoria
primera en relacion con la disposicion transitoria segunda.2 de la LCSP). Se exceptla el caso de que, conforme a la disposicion transitoria
segunda.l de la LCSP, se aprobaran nuevas formulas de revision de precios y se estableciera un efecto distinto respecto de los contratos que
se encontraran en fase de ejecucion.

8. PLAZO DE EJECUCION Y DURACION DEL CONTRATO.
El plazo contractual o de ejecucion maximo del contrato, asi como, los plazos parciales maximos son los fijados en el punto 5 de la Caratula
de este pliego, si bien, los plazos parciales de entrega y, en los contratos de tracto Unico (aquéllos cuyo objeto se agota en Unico acto de
transferencia, sin perjuicio de las entregas parciales, en su caso acordadas) el plazo o fecha limite de entrega, podran ser reducidos por las
licitadoras en su oferta en el caso de que el plazo constituya criterio de valoracion de las ofertas.
Los plazos de ejecucion comenzaran a contar con el acta de comprobacion del replanteo (articulo 212 LCSP).

En todo caso, los plazos podran ampliarse cuando la empresa contratista no pudiere cumplirlo por causas que no le sean imputables
(articulo 197.2 de la LCSP).

9. TRAMITACION, PROCEDIMIENTO Y FORMA DE ADJUDICACION.
9.1. El expediente de contratacion es de tramitacién ordinaria o urgente, segln se indique en el punto 25.1 de la Caratula.

9.2. La adjudicacion del presente contrato se llevara a cabo por el procedimiento abierto, restringido, o negociado con publicidad, segln se
encuentre establecido en el encabezamiento y en el punto 25.2 de la Caréatula.

En el caso de que el procedimiento sea el restringido o el negociado con publicidad previa, se tendra en cuenta lo previsto en el anexo |
de este pliego.
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9.3. La forma de adjudicacion sera al precio mas bajo como Unico criterio de valoracion de las ofertas, o mediante la aplicacién de una
pluralidad de criterios de valoracion de las ofertas, segln esté fijado en la Caratula.

10. SISTEMA DE LICITACION Y CONTRATACION ELECTRONICAS.

El sistema electronico para presentar ofertas, enviar y recibir documentos y firmar contratos Unicamente podra utilizarse cuando esté
autorizado en el punto 26 de la Caratula de este pliego.

Quienes tengan interés en realizar la tramitacion telematica o recibir notificaciones electronicas deberan disponer de un certificado
electrénico reconocido, conforme establece la Orden de 16 de agosto de 2004, de la Consejera de Hacienda y Administraciéon Publica
(BOPV n.° 164, de 27 de octubre de 2004) y disponer de los demas requisitos contemplados en anexo 1V.

El modo de acceso al sistema es el mencionado en el referido anexo IV y la relaciéon de certificados admitidos se hara publica en el portal
www.contratacion.info o www.euskadi.net/contratacion.

La aceptacion del sistema debera ser expresa e implica el consentimiento de la empresa para la utilizacion de los datos en el Registro
Oficial de Contratistas de la Comunidad Auténoma, a los Unicos efectos de la comprobacion de sus datos para las citadas licitaciones
electronicas.

I1.-PARTICIPACION EN EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION
11. REGLAS GENERALES PARA PARTICIPAR.

11.1. Requisitos generales:

11.1.1. Cada empresa no podra presentar mas de una proposicion o solicitud de participacion (sin perjuicio de las variantes que en su caso
autorice la Caratula) ni individualmente, ni como miembro de mas de una unién temporal de empresa. Y, quien participe
individualmente no podré participar en unién temporal con otros. La contravencion de estas normas daré lugar a la no admision de
todas las ofertas o solicitudes de participacion suscritas en contravencion a las mismas.

11.1.2. Podran participar en el procedimiento de contratacidn, las personas naturales o juridicas, espafiolas o extranjeras, que tengan plena
capacidad de obrar, no estén incursas en prohibicion de contratar y que acrediten su solvencia econdémica, financiera y técnica o
profesional o, en su caso, la clasificacion exigida en la Caratula de este pliego (punto 29.1 de la Caratula).

11.1.3. Asi mismo, las licitadoras deberan disponer de la habilitacién empresarial o profesional que, en su caso, sea exigible para la
realizacion de la actividad o prestacion que ejecuten.

11.1.4. Las personas juridicas sélo podran licitar a contratos cuyas prestaciones estén comprendidas dentro de los fines, objeto o ambito
de actividad que, a tenor de sus estatutos o reglas fundacionales, les sean propios.

11.1.5. En el caso de que la Caratula de este pliego reserve el contrato a Centros Especiales de Empleo, 0 a su ejecucién en el marco de
programas de empleo protegido, cuando la mayoria de los trabajadores sean personas discapacitadas que, debido a la indole 0 a la
gravedad de sus dolencias, no puedan ejercer su actividad profesional en condiciones normales, Gnicamente podra participar quien,
ademas de los demas requisitos de capacidad y solvencia, acredite estar en condiciones de cumplir dicha reserva (véase el punto 27
de la Caratula).

11.2. Incompatibilidades:
No podran concurrir a la licitacion las empresas que hayan participado en la elaboracion de las especificaciones técnicas o de los
documentos preparatorios del contrato, siempre que dicha participacion pueda provocar restricciones a la libre concurrencia o suponer
un trato privilegiado con respecto al resto de las empresas licitadoras (art. 45.1 LCSP).

11.3. Efectos:
La presentacion de oferta o solicitud de participacion presume, por parte de la empresa, la aceptacion incondicional de las clausulas de
este pliego, de las especificaciones de su Caratula y del resto de los documentos contractuales, sin salvedad alguna, asi como la
declaracion responsable de la exactitud de todos los datos presentados y de que redne todas y cada una de las condiciones exigidas para
la contratacion de la prestacion.

12. PLAZO Y FORMA DE PRESENTACION DE LA DOCUMENTACION EXIGIDA.

12.1. Documentacion y plazo de presentacion:
Las empresas interesadas en el procedimiento deberadn presentar, en el plazo que se sefiala en el punto 28.1 de la Caratula, los sobres
mencionados en el punto 28.2 de dicha Caratula.

12.2. Indicaciones externas de los sobres que contienen la documentacion.- En todos los casos, los sobres se presentaran cerrados y cada
uno de ellos indicara en su exterior de forma legible los siguientes datos:

a) El sobre de que se trate (sobre A “Capacidad y solvencia”, sobre B “Oferta econémica y criterios evaluables mediante la
aplicacion de féormulas”, sobre C “Criterios cuya aplicacion requiere realizar un juicio de valor”, o los que, en su caso, se
indiquen en el punto 31.2 de la Caratula).

b) El contrato al que se concurre (sefialando el n° de expediente y el objeto resumido del contrato).

¢) Denominacidn de la empresa.

d) Nombre y apellidos de quien firme la proposicion y el caracter con que lo hace, direccion, nimero de teléfono, nimero de fax y
direccion de correo electrénico.

e) Los sobres deberan estar, necesariamente, firmados por la empresa o persona que le represente. En el caso de que liciten varias
empresas en union temporal de empresas, los sobres seran firmados por todas ellas.

12.3. Lugar de presentacion.
12.3.1. Ladocumentacion se presentara en el lugar indicado en el punto 28.3 de la Caratula.
12.3.2. En el caso de que la documentacién sea enviada por correo postal, la empresa deberd justificar la fecha de imposicién del envio en
la oficina de Correos y anunciar al érgano de contratacion el envio realizado, mediante alguno de los medios sefialados en la
Caratula de este pliego (punto 28.5 de la Caratula). Ambas actuaciones, envio de la envio de la documentacion y anuncio del envio
al érgano de contratacién, deberan realizarse con anterioridad a la fecha y hora de terminacion del plazo de presentacion fijado en
el anuncio.
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Sin la concurrencia de ambos requisitos no sera admitida la documentacion, si es recibida con posterioridad a la fecha y hora de la
terminacion del plazo de presentacion. Transcurridos diez dias naturales siguientes a la indicada fecha sin haberse recibido la
documentacion, ésta no serd admitida en ningan caso.

El envio del referido anuncio al érgano de contratacion por correo electronico solo serd valido si existe constancia de la
transmisién y recepcion, de sus fechas y del contenido integro de las comunicaciones y se identifica fidedignamente a quien remite
y a quien va destinado. En este supuesto, se procedera a la obtencion de copia impresa y a su registro, que se incorporara al
expediente.

En la tramitacion telematica el envio de la documentacion se ajustara a lo establecido en la Orden de 16 de agosto de 2004 de la
Consejeria de Hacienda y Administracion Publica y recogido en la clausula 10 y anexo 1V de este pliego.

12.4. Notas aclaratorias sobre la documentacion presentada.

12.4.1.

12.4.2.

12.4.3.

12.4.4.

La empresa podra presentar la documentacion exigida en original o copia de la misma, debidamente compulsada bien por la
Administracion contratante o bien por Notario, salvo la garantia provisional que debera presentarse en documento original.
Agotados los plazos para la interposicion de los recursos contra la adjudicacién sin que se hayan interpuesto, la documentacion
que se acompafia a las proposiciones quedara a disposicién de la empresa que la hubiere presentado.

No obstante, transcurrido el plazo de tres meses desde la firmeza de la adjudicacion, la Administracion podra disponer sobre la
destruccion de la documentacion aportada cuando las empresas no hayan procedido a su retirada.

La documentacion presentada debera estar redactada en uno de los dos idiomas oficiales de la Comunidad Auténoma (euskera o
castellano). En el caso de que se encuentre redactada en otra lengua deberd acompafiarse la correspondiente traduccion oficial.

12.5. Comprobacion de la documentacion. La Administracion podrd comprobar, tanto antes como después de la adjudicacion y en el curso
del contrato, la veracidad del contenido de los documentos incluidos en los sobres, entendiéndose que la falsedad de los datos y
circunstancias presentados por la empresa puede ser causa de nulidad del contrato, en su caso, por incumplimiento imputable a la
empresa, con pérdida de la garantia provisional constituida o, en su caso, indemnizacién por valor de aquélla, si no se ha constituido o si
no se exige su constitucion, debiendo indemnizar, ademas, a la Administracion los dafios y perjuicios ocasionados en lo que excedan del
importe de la garantia incautada.

13. «SOBRE A»: “CAPACIDAD Y SOLVENCIA”:

13.1. Reglas generales.-

13.1.1.

13.1.2.

13.1.3.

13.1.4.

Requisitos externos y contenido del sobre: Este sobre contendra los requisitos externos mencionados en la clausula 12.2 y en su

interior incluird los documentos indicados en la siguiente “relacion de documentos” (clausula 13.2).

Reqistros oficiales de licitadores y empresas clasificadas:

1. Las empresas que se encuentren inscritas en el Registro Oficial de Contratistas de la Comunidad Auténoma de Euskadi no
tienen que presentar los documentos contemplados en las clausulas 13.2.3, 13.2.4, 13.2.5, 13.2.6 y 13.2.7.1 de la relacion,
siempre que la certificacion vigente refleje los datos a que se refieren dichas clausulas, y se incluya en este sobre lo siguiente:

a) Certificado vigente de inscripcion en dicho Registro (en el caso de que la incorporacion de oficio esté autorizada en el
punto 29.5.c) de la Carétula, la presentacion de este certificado por la empresa puede ser sustituida por la
presentacion de la autorizacion contemplada en el punto 6.1.2) del anexo IX).

b) Declaracion responsable de la empresa manifestando que las circunstancias reflejadas en el certificado no han
experimentado variacién (punto 5.1.b) del anexo IX de este pliego). Esta manifestacion debera reiterarse, en caso de
resultar adjudicataria, en el documento en que se formalice el contrato

El certificado del Registro Oficial de Contratistas, y la declaracion responsable mencionada, no eximen de incluir en este
sobre los documentos obligatorios previstos en las clausulas 13.2.1, 13.2.2, 13.2.8 y 13.2.10, ni -en el caso de que sean
exigidos por la Caratula- los previstos en las clausulas 13.2.7.2, 13.2.9, 13.2.11. y 13.2.12 Tampoco eximen de la
presentacion de los contemplados en las clausulas 13.2.13 y 13.2.14, si bien la presentacion de estos es voluntaria para la
empresa.

2. El certificado de inscripcion en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Estado tendra los efectos
establecidos en el articulo 72.1 de la LCSP

3. El certificado de inscripcion en otros Registros oficiales de licitadores o contratistas tendra los efectos que en cada caso se
establezcan en la Carétula de este pliego.

4. Cuando asi se prevea en los puntos 29.5.b) y c) de la Caratula, las certificaciones de estos Registros podran expedirse de
forma electronica e incorporarse de oficio al procedimiento.

Sistema de licitacion y contratacién electronica: En el caso de que la utilizacion del sistema esté autorizada, quienes lo utilicen

estaran exentos de presentar la certificacion acreditativo de estar inscritos en el Registro Oficial de Contratistas de la Comunidad

Autonoma de Euskadi y la documentacion cuya presentacion exime la certificacion de dicho Registro. Sin embargo, si deberan

presentar la declaracion responsable a que se refiere la letra b) del apartado 1 anterior, reflejada en el apartado 6.1.b) del anexo IX,

asi como, los documentos cuya presentacion no queda eximida por la certificacion del Registro.

Las empresas extranjeras deben tener en cuenta lo recogido en la clausula 12.4.4 anterior, en relacion con el idioma, y en el anexo

111 de este pliego, en relacion con la documentacion que deben presentar.

13.2. Relacién de documentos:

13.2.1.
13.2.2.

13.2.3.

13.2.4.

Relacion de documentos: En hoja independiente, figurara una relacion del contenido del sobre enunciada numéricamente.

D.N.I.: Documento Nacional de Identidad de la persona que firma la oferta o la solicitud de participacion, en nombre propio o
como apoderado.

Escritura y estatutos: Cuando la empresa interesada en contratar sea una persona juridica, presentara escritura de constitucion, de
modificacion y estatutos vigentes inscritas en el Registro Mercantil, cuando este requisito fuera exigible conforme a la legislacion
mercantil que le sea aplicable. Si no lo fuere, la escritura 0 documento de constitucién, de modificacion, estatutos o acto
fundacional en el que consten las normas por la que se regula su actividad, inscritos, en su caso, en el Registro publico que
corresponda, segun el tipo de persona juridica de que se trate.

Apoderamiento: Cuando la persona que firma la oferta o solicitud de participacién no actlle en nombre propio, o la empresa
interesada sea una sociedad o persona juridica, la persona que firma debera presentar apoderamiento bastante al efecto. Si la
empresa interesada es una persona juridica, este poder deberda figurar inscrito en el Registro Mercantil. Si se trata de un poder para
acto concreto no es necesaria la inscripcion en el Registro Mercantil, de acuerdo con lo dispuesto en el articulo 94.1.5 del
Reglamento del Registro Mercantil.
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13.2.5. Habilitacién empresarial o profesional: En el caso de que se encuentre especificada en el punto 29.4 de la Caratula, debera
incluirse la documentacion acreditativa de la habilitacion empresarial o profesional especificada en dicho punto.

En el caso de que la Caratula permita la subcontratacién y la habilitacion empresarial o profesional Unicamente se exija para
concretas partes o porciones de la prestacion, la habilitacion o autorizacion empresarial de la empresa interesada en la adjudicacion
podra ser suplida por el compromiso de subcontratar la ejecucion de estas porciones con empresas que dispongan de la habilitacién
0 autorizacion necesaria, siempre que las partes que deban ser ejecutadas por éstas no exceda en cémputo total del 50 por ciento
del contrato.

Este compromiso de subcontratacion deberd ajustarse a las siguientes condiciones:

a) Podra presentarse inicialmente en documento privado. No obstante, si la empresa resultara adjudicataria provisional
debera documentarse en escritura publica.

b) Debera expresar que, para el caso de que la empresa resultara adjudicataria del contrato, se ponen a su disposicion
todos los medios necesarios para ejecutar la parte del contrato correspondiente.

c) La futura subcontratista debera quedar identificada por el nombre o el perfil empresarial. Si la adjudicataria
pretendiera después subcontratar con otras empresas distintas a las asi identificadas, se aplicara lo establecido en el
articulo 210.2, letras a) y c) de la LCSP.

13.2.6. Prohibiciones de contratar: Acreditacion, con mencion expresa de la referencia del contrato, de no estar incursa en ninguna de las
prohibiciones de contratar enumeradas en el articulo 49 de la LCSP.

Dicha acreditacion podra realizarse mediante la declaracion responsable contenida en el anexo 1X de este pliego, o en cualquiera
de las formas previstas en el articulo 62 de la LCSP. Si la empresa resultara adjudicataria provisional debera acreditar las
circunstancias contempladas en la clausula 25 de este pliego, en la forma prevista en dicha clausula.

13.2.7. Solvencia:

13.2.7.1. Cuando el punto 29.1 de la Caratula de este pliego exija clasificacion debera acreditarse, mediante certificacion expedida
por el Registro competente, la clasificacion suficiente y no caducada que habilite para contratar servicios del Grupo,
Subgrupo y Categoria indicadas en dicho punto. Dicha certificacion deberd ir acompafiada de una declaracion
responsable de la empresa en la que manifieste que las circunstancias reflejadas en el correspondiente certificado no han
experimentado variacion (véase el apartado 5 del anexo 1X). Esta manifestacion debera reiterarse, en caso de resultar
adjudicataria, en el documento en que se formalice el contrato (articulo 130.3 LCSP).
Si el punto 15 de la Carétula permite la subcontratacion y una parte de la prestacion objeto del contrato tiene que ser
realizada por empresas especializadas que cuenten con una determinada habilitacién o autorizacién profesional, la
clasificacion en el grupo correspondiente a esa especializacion, en caso de ser exigida, podra suplirse por el compromiso
de la empresa de subcontratar la ejecucion de esta porcion con otras empresas que dispongan de la habilitacion y, en su
caso, clasificacion necesarias, siempre que el importe de la parte que debe ser ejecutada por éstos no exceda, en computo
global del 50 por ciento del precio del contrato (articulo 54.1 LCSP). Este compromiso de subcontratacién se ajustara a
las condiciones previstas en las letras a), b) y c) de la clausula 13.2.5 anterior.
Si la empresa se encontrase pendiente de clasificacion, deberé aportarse el documento acreditativo de haber presentado la
correspondiente solicitud para ello, debiendo justificar estar en posesion de la clasificacion exigida en el plazo previsto
para la subsanacion de defectos u omisiones en la documentacion (articulo 130.1.b) LCSP).

13.2.7.2. Cuando la Caratula de este pliego no exija clasificacion, se presentara la documentacién que acredite el cumplimiento de
las condiciones de solvencia econdémica y financiera y de solvencia técnica, conforme se especifica en el punto 29.2 de la
Caratula.
Para acreditar la solvencia, la empresa podra basarse en los medios de otras entidades, siempre que demuestre que para la
ejecucion del contrato dispone efectivamente de esos medios.
La empresa que disponga de clasificacion vigente para la celebracion de contratos del mismo grupo y subgrupo que el que
constituye el objeto del contrato puede sustituir la presentacion de los medios de acreditacion fijados en el referido punto
de la Carétula por la acreditacion de la clasificacion obtenida.

13.2.8. Compromiso de adscripcién de medios y de cumplimiento de las condiciones especiales de ejecucién: La empresa debe presentar
firmado el compromiso de adscripcidn de medios personales y materiales que figura en el anexo VIII de este pliego

13.2.9. Nombres y cualificacién profesional: En el caso de que se exija en el punto 29.6 de la Caratula, la empresa debe aportar los
nombres y la cualificacion profesional del personal responsable de ejecutar la prestacion. Si resultara adjudicataria provisional,
debera acreditar la efectiva disposicion de tales medios.

13.2.10. Relacién de empresas pertenecientes al mismo grupo (apartado 6.2 del anexo IX). A los efectos de lo dispuesto en el segundo
parrafo del articulo 129.4 de la LCSP y en el articulo 86.1 RGLCAP, debera presentarse relacion de las empresas pertenecientes al
mismo grupo, entendiéndose por tales las que se encuentren en alguno de los supuestos del articulo 42.1 del Cédigo de Comercio.-
En caso de no pertenecer a ningln grupo debera aportar declaracién en tal sentido.

13.2.11. Subcontratistas: En el caso de que asi se exija en la Caratula (punto 15.3), las empresas deberan indicar la parte del contrato que
tengan previsto subcontratar, sefialando el porcentaje, y el nombre o perfil empresarial definido por referencia a las condiciones de
solvencia profesional o técnica, de los subcontratistas a los que se vaya a encomendar su realizacion.

13.2.12. Garantia provisional: Cuando lo exija en el punto 7.1 de la Caréatula, la empresa interesada en el contrato debera prestar garantia
provisional por el importe fijado en dicho punto (articulo 91 LCSP).

La garantia podra constituirse y habréa de depositarse en la siguiente forma:

a) En efectivo o en valores de Deuda Publica. El efectivo se depositara en la Tesoreria General del Pais Vasco o, en su
caso, establecimiento equivalente del ente que corresponda, y los certificados de inmovilizacion de los valores
anotados se depositaran ante el érgano de contratacion.

b) Mediante aval prestado por alguno de los bancos, cajas de ahorros, cooperativas de crédito, establecimientos
financieros de crédito y sociedades de garantia reciproca autorizados para operar, que deberad depositarse ante el
6rgano de contratacion.

c) Mediante contrato de seguro de caucion con una entidad aseguradora autorizada para operar en el ramo. El certificado
del seguro deberd depositarse ante el 6rgano de contratacion

d) Mediante retencidn en el precio en el caso de que se encuentre permitido en el punto 7.5 de la Caratula.

La garantia provisional podré ser sustituida por la certificacion expedida por la Tesoreria General del Pais Vasco o la del ente
publico correspondiente, de la existencia de la garantia global, de la suficiencia de la misma, asi como, de la inmovilizacién del
importe de la garantia a constituir.

En el caso de que el punto 7.4 de la Caratula lo permita, la acreditacion de la constitucion de la garantia podra realizarse por
medios electrénicos, informaticos o telematicos
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La garantia provisional sera devuelta inmediatamente después de la adjudicacion definitiva del contrato, salvo a la adjudicataria
provisional a la que se le retendra hasta que proceda a la constitucion de la garantia definitiva (art. 91.2 y 91.4 de la LCSP).

13.2.13. Preferencias de adjudicacidn: En el caso de que la empresa interesada en contratar desee que, si se dan las circunstancias precisas,
se le apliquen las preferencias de adjudicacion contempladas en la clausula 23.2 deberd incluir en este sobre la siguiente
documentacion:

a) Para la preferencia sefialada en la letra a) de la referida clausula, el documento TC2 de la Seguridad Social,
correspondiente al Gltimo mes, acreditativo del personal integrado en la empresa y declaracion firmada por la empresa
indicando el nimero de trabajadores con porcentaje de discapacidad igual o superior al 33 por 100 en la que figuraran
sus nimeros de DNI.

b) Para la preferencia sefialada en la letra b) de la referida clausula, documento acreditativo de su caracter de cooperativa
de trabajo asociado o de segundo o ulterior grado que las agrupen.

c) Para la preferencia sefialada en la letra c¢) de la referida clausula, acreditacion de encontrarse inscrita en el
correspondiente Registro publico y compromiso de la empresa de contratar no menos de 30 por ciento de sus puestos
de trabajo con personas pertenecientes a los colectivos relacionados en la citada clausula.

13.2.14. Carécter confidencial: En el caso de estimarlo preciso, la empresa podra indicar, conforme al modelo incluido en el XII, las
informaciones y aspectos de la oferta incluidos en este sobre que considera de caracter confidencial por razén de su vinculacion a
secretos técnicos o comerciales, exponiendo las razones que justifican dicha vinculacion.

13.3. Unién temporal de empresas. Cuando varias empresas deseen participar en unién temporal de empresas, cada una de las empresas
debera acreditar su capacidad de obrar y su solvencia conforme a lo establecido en las clausulas anteriores, esto es, la documentacion
relativa al sobre A deberd ser aportada por todos y cada uno de sus miembros, con las siguientes particularidades:

a) En los casos en que el punto 29.1 de la Caratula exija clasificacion, se aplicara lo establecido en el articulo 56.5 de la
LCSP, acumulandose las clasificaciones acreditadas por cada una de las integrantes de la unién temporal, siempre
que, todas las empresas que concurren en unidn temporal hayan acreditado clasificacion como contratista de obras.

b) En el caso de que concurran en la unién temporal empresas nacionales y extranjeras no comunitarias o extranjeras
comunitarias, las dos primeras deberan acreditar su clasificacion y las Gltimas, en defecto de ésta, su solvencia
econdmica y financiera y su solvencia técnica (ver anexo I11).

c) La garantia provisional, cuando sea exigida, podra constituirse por una o varias de las empresas participantes en la
unién, siempre que en conjunto se alcance la cuantia total exigida, y se garantice solidariamente a todas las empresas
integrantes de la union temporal.

Quienes deseen participar en union temporal de empresas deberan presentar, asi mismo, un escrito de proposicion en el que se indiquen
los nombres y circunstancias de las empresas que la suscriben, la participacion de cada una de ellas y el nombramiento de la persona
fisica representante o apoderada Unica con poderes bastantes para ejercitar los derechos y cumplir las obligaciones que se deriven del
contrato, sin perjuicio de la existencia de poderes mancomunados para cobros y pagos de cuantia significativa, asi como el compromiso
de constituirse formalmente en unién temporal, caso de resultar adjudicataria. Este documento debera estar firmado por la representacion
de cada una de las empresas componentes de la unién. Sélo en el caso de que el contrato sea adjudicado a la unidn temporal se debera
formalizar la misma en escritura publica.

14. «SOBRE B»: “OFERTA ECONOMICA Y CRITERIOS EVALUABLES MEDIANTE LA APLICACION DE FORMULAS”.

14.1. Reglas generales.
Este sobre deberd presentarse en el caso estar exigido en el punto 31.1 de la Caratula, con los requisitos externos mencionados en la
clausula 12.2 y, en su interior, incluira los documentos indicados en la siguiente “relacion de documentos”.

14.2. Relacion de documentos:

14.2.1. Relacion de documentos: En hoja independiente, figurara una relacion del contenido del sobre enunciada numéricamente.

14.2.2. Oferta econémica (anexo VII de este pliego): Tanto si la adjudicacion se realiza por precio como Unico criterio de valoracion de las
ofertas, como si se realiza por una pluralidad de criterios, se presentara una sola oferta econémica firmada por la empresa (en el
caso de empresario individual) o por persona que le represente (en el caso de que la empresa sea una persona juridica). En el caso
de que se participe en union temporal de empresas deberan firmar los representantes de todas las empresas que participan en union
temporal. La oferta estara redactada conforme al modelo que figura como anexo VII de este pliego, incluyéndose en el precio
ofertado todos los tributos, tasas y canones de cualquier tipo que sean de aplicacion, asi como cualquier otro gasto que derive de la
prestacion, o que se origine para la adjudicataria como consecuencia del cumplimiento de las obligaciones contempladas en el
presente pliego. En dicha oferta figurara como partida separada la cuantia correspondiente al IVA.

— Cuando el punto 28.7 de la Caratula autorice la presentacion de variantes, ademas de la oferta econdmica referida la base,
este sobre podré incluir una oferta econdmica por cada variante. La oferta econdmica correspondiente a cada variante se
formulard, igualmente, conforme al modelo que figura en el anexo VII de este pliego, e incluira los conceptos y condiciones
sefialados en esta clausula.

— En relacion con la proposicion econémica formulada para la base y, en su caso, también para cada variante, habran de
incluirse:

a) Relacion de precios unitarios de ejecucién material de todas y cada una de las unidades de obra que componen el
proyecto, redactados en letra, y teniendo en cuenta que los precios de ejecucion material no deben incluir en esta
relacion el porcentaje de gastos generales ni el beneficio industrial. La empresa ofertara las partidas alzadas de abono
integro a los precios que la misma decida. Las partidas alzadas a justificar, si las hubiere, seran objeto de liquidacién
y la empresa ofertara la misma cantidad que figure en el proyecto.

b) Presupuesto de ejecucion material constituido por el resultado de aplicar a las mediciones del proyecto los precios
unitarios ofertados.

¢) Presupuesto de ejecucion por contrata obtenido adicionando al presupuesto de ejecuciéon material, el porcentaje
correspondiente de gastos generales sefialado en el punto 19 de la Caratula y el 6 por 100 de beneficio industrial.
Como partida separada se sefialard la cuantia correspondiente al Impuesto sobre el Valor Afiadido que grave la
ejecucion de la obra

14.2.3. Documentos relativos a los criterios de valoracion de las ofertas evaluables mediante la aplicacién de férmulas (primer guion del
punto 30.2.a) de la Caratula): En el caso de adjudicacion por pluralidad de criterios de valoracion, también se incluiran, en este
sobre B, los documentos relativos a los criterios evaluables mediante la aplicacion de férmulas que, ademas del precio, se
encuentren, en su caso, relacionados en el primer guién del punto 31.1 de la Caréatula.
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15. «SOBRE C»: “CRITERIOS CUYA APLICACION REQUIERE REALIZAR UN JUICIO DE VALOR”.

15.1. Reglas generales.-
Este sobre Unicamente debera presentarse en el caso de que se utilicen criterios de valoracion de las ofertas cuya aplicacién requiere
realizar un juicio de valor, y sea exigido en el segundo guién del punto 31.1 de la Caratula.

Este sobre contendra los requisitos externos mencionados en la clausula 12.2, y en su interior incluird los documentos indicados en la
siguiente “relacion de documentos”.

15.2. Relacion de documentos:
15.2.1. Relaciéon de documentos: En hoja independiente figurard una relacion del contenido del sobre, enunciada numéricamente.
15.2.2. Sin incluiran los documentos tendentes a valorar los criterios de valoracidn cuya aplicacién requiera realizar un juicio de valor y se
exijan en el segundo guién del punto 31.1 de la Caratula.

16. CLAUSULAS COMUNES A LOS SOBRESB Y C, Y OTROS SOBRES.

16.1. Mejoras: En el caso de que entre los criterios de valoracion de las ofertas figure el concepto otras mejoras consistentes en prestaciones
adicionales sobre las obligaciones prescritas y no incluidas en otros criterios de valoracion se tendré en cuenta lo siguiente:

a) Las citadas mejoras no repercutiran en el precio del contrato, se ofertaran conforme al modelo del X de este pliego y
formaran parte del contrato en el caso de que sean expresamente aceptadas por la Administracion.

b) Dichas mejoras, con las caracteristicas recogidas en el enunciado del concepto, para que puedan tener incidencia en la
valoracion de la oferta se ofertaran respetando los limites, en su caso, establecidos en el punto 31.3 de la Caratula.

c) En cualquier caso, cada una de las mejoras ofertadas se considera independiente, de tal forma que el érgano de
contratacion podra optar por incluir dentro del contrato una, varias o ninguna de ellas.

16.2. Caracter confidencial: En el caso de estimarlo preciso, la empresa podra indicar, conforme al modelo incluido en el anexo XIlI, las
informaciones y aspectos de la oferta incluidos en este sobre que considera de caracter confidencial por razén de su vinculacion a
secretos técnicos o comerciales, exponiendo las razones que justifican dicha vinculacién. En ningln caso tendra tal caracter la oferta
econdmica realizada.

16.3. Sobres correspondientes a otras fases de valoracién: En el caso de que el punto 30.2.b) de la Caratula establezca otras fases de
valoracién, se presentaran tantos sobres como fases de valoracion se hayan establecido en dicho punto de la Caratula. En cada uno de
ellos se incluird la documentacion que se sefiale en el punto 31.2 de la Caratula correspondiente a cada fase de valoracion y en hoja
independiente una relacion de los documentos incluidos. Cada uno de los sobres identificara la fase de valoracion a la que corresponde,
con mencién del nimero de fase de valoracion asignado en el citado punto, y los demas datos que se detallan en la clausula 12.2 de este
pliego (identificaciones externas de los sobres).

En la presentacion de la oferta econdmica se tendré en cuenta lo sefialado en la clausula 14.2.2 anterior.

En la presentacion de las mejoras se tendra en cuenta lo expuesto en la clausula 16.1.

El documento de confidencialidad a que se refiere la clausula 16.2 se elaborard, si la empresa lo considera preciso, en relacién con cada
uno de los sobres.

I11.- APERTURA DE LOS SOBRES, CALIFICACION Y EVALUACION DE LAS OFERTAS
17. APERTURA Y CALIFICACION DEL SOBRE A “DOCUMENTACION DE CAPACIDAD Y SOLVENCIA”.

Finalizado el plazo de presentacion, la mesa de contratacion, primer lugar, examinard y calificara los documentos presentados en el sobre A
“Documentacidn de capacidad y solvencia”, por quienes hayan presentado el sobre en tiempo y forma.

Si se observasen defectos u omisiones subsanables en la documentacion presentada, lo comunicard a las empresas afectadas por carta u
oficio, o por telegrama, telex o telecopia y les concederd un plazo de acuerdo con lo establecido en el articulo 27 del Real Decreto
817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Publico para que
las empresas presenten la subsanacién ante la mesa de contratacion. Sin perjuicio de lo anterior, las circunstancias resefiadas deberan
hacerse publicas a través de anuncios del citado 6rgano colegiado, y podran comunicarse a través de sistemas electronicos, perfil de
contratante o cualesquiera otros adecuados al procedimiento.

Al margen de la subsanacion a que se refiere la clausula anterior, a efectos de la comprobacion de los requisitos de capacidad y solvencia,
podra recabarse de la empresa aclaraciones sobre certificados y documentos presentados o requerirle para la presentacion de otros
complementarios, lo que debera cumplimentar en el plazo de cinco dias sin que puedan presentarse después de la declaracién de admision a
que se refiere el parrafo siguiente.

Una vez calificada la documentacion y subsanados, en su caso, los defectos u omisiones, la mesa de contratacion procedera a determinar las
empresas que se ajustan a los requisitos de capacidad y de solvencia, y se pronunciard expresamente sobre empresas admitidas, las
rechazados y las causas de su rechazo.

La relacion de las empresas admitidas a licitacion, las rechazadas y las causas de su rechazo, estara a disposicion de las empresas
participantes que podran consultarla ante la mesa de contratacidn, sin perjuicio de que ésta la haga publica a través de anuncios en el tablon
de anuncios del citado érgano o a través de sistemas electrénicos, perfil de contratante o cualesquiera otros adecuados al procedimiento. En
todo caso, dicha relacion sera leida publicamente en el acto de apertura publica de las ofertas econémicas.

18. APERTURA Y EVALUACION DEL SOBRE C “CRITERIOS CUYA APLICACION REQUIERE REALIZAR UN JUICIO DE
VALOR” (Gnicamente en el caso de que el segundo guion del punto 31.1 de la Caréatula requiera la presentacion de este sobre).

En el caso de que la evaluacién de la documentacion contenida en este sobre corresponda a la mesa de contratacion, ésta tras la

determinacion de las empresas admitidas a licitacion, y antes de la apertura del sobre B, procederd a la apertura del sobre C “Criterios cuya
aplicacion requiere realizar un juicio de valor”, que se realizara en acto de caracter pdblico de acuerdo con lo dispuesto en el articulo 27 del
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Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector
Publico, y dejara constancia documental en el expediente de los sobres abiertos y de la documentacién contenida en cada uno de ellos.

A continuacion, la mesa de contratacién podra remitir dicha documentacion a los servicios técnicos demandantes de la contratacion para
que la analicen a la vista de los criterios establecidos, y solicitar cualesquiera otros informes que estime pertinentes.

Una vez recibida la informacion pertinente, la mesa de contratacion realizard la evaluacion de las ofertas conforme a los criterios de
valoracion indicados en el punto 30.2.1.b) de la Caratula.

En el caso de que el punto 32 de la Caratula fije un comité de expertos o un organismo técnico especializado para la evaluacion de la
documentacién contenida en este sobre, se abriran los sobres correspodientes y se entregrara al 6rgano encargado de su valoracion la
documentacion contenida en los mismos. De dicha apertura se dejara constancia documental.

El mencionado comité u organismo acusara recibo del envio y procedera a realizar la evaluacion en el plazo que haya sido sefialado en el
punto correspondiente de la caratula. En dicho plazo remitird a la mesa de contratacion la documentacion analizada y el informe de
evaluacion, al que acompafiara en hoja independiente una relacion de la documentacion analizada.

El resultado de la evaluacion estara a disposicion de las empresas licitadoras que podran consultarlo, sin perjuicio de que se haga puablico a
través de anuncios en el tablén de anuncios de la mesa de contratacion o a través de sistemas electronicos, perfil de contratante o
cualesquiera otros adecuados al procedimiento. En todo caso, dicho resultado sera leido pdblicamente en el acto de apertura publica de las
ofertas econdmicas.

APERTURA Y EVALUACION DEL SOBRE B “OFERTA ECONOMICA Y CRITERIOS EVALUABLES MEDIANTE LA
APLICACION DE FORMULAS”.

La mesa de contratacion en el lugar, dia y hora sefialados para la apertura publica de las ofertas. que en ningln caso excedera del plazo de
un mes contado desde la fecha de finalizacion del plazo para la presentacion, comunicara en acto publico y en los términos establecidos en
el articulo 83 del RGLCAP el nimero y nombre de las empresas participantes, y en el mismo acto notificara el resultado de la calificacion
de los documentos del sobre A con expresion de las empresas admitidas, las rechazadas y la causa de inadmision.

Acto seguido, en el supuesto de que se haya exigido la presentacion de sobre C, comunicaré verbalmente el resultado de su apertura y de la
evaluacion de la documentacion presentada en dicho sobre C.

A continuacion, procedera a la apertura del sobre B “Oferta econdmica y criterios evaluables mediante la aplicacién de férmulas” y a la
lectura de las ofertas presentadas en dicho sobre.

EN SU CASO, APERTURA DE OTROS SOBRES EXIGIDOS EN LA CARATULA.

En el caso de que el punto 30.2.2 de la Caratula contemple otras fases de valoracion, con anterioridad a la apertura pablica del sobre que
contiene la oferta econdémica, la mesa de contratacion abrird por el orden establecido en el punto 31.2 de la Caratula, los sobres que
contienen la documentacion relativa a las distintas fases, salvo la que contiene la oferta econdémica, y previos los informes técnicos
pertinentes determinara las proposiciones admitidas que pasan a la siguiente fase, las rechazadas y la causa del rechazo.

En cada fase, la evaluacion de las ofertas conforme a criterios cuantificables mediante la mera aplicacion de férmulas se realizara tras
efectuar la de aquellos otros en que no concurra esta circunstancia. Salvo que se trate de un procedimiento negociado con publicidad, en
aquellas fases en las que se atribuya a criterios evaluables de forma automatica por aplicacion de féormulas una ponderacion inferior a la
correspondiente a los criterios cuya cuantificacién dependa de un juicio de valor, la evaluacion de estos Ultimos sera realizada por un
comité de expertos 0 un organismo técnico especializado segun sefiale el punto 32 de la Caratula. En el acto publico de apertura de las
ofertas econdmicas y con anterioridad a la apertura de éstas, las empresas seran informadas del resultado de las evaluaciones de las fases
anteriores.

APERTURA EN EL SISTEMA DE CONTRATACION ELECTRONICA.

La mesa de contratacion en las licitaciones telematicas observara el procedimiento de licitacion electrénica recogido en el capitulo 111 de la
Orden de 16 de agosto de 2004 de la Consejera de Hacienda y Administracién Publica y utilizara en sus comunicaciones la notificacion
electronica prevista en el capitulo IV de la citada disposicion.

La Administracion facilitara, en funcién de los recursos técnicos disponibles, el acceso virtual a dichos actos de apertura publica por los
interesados en el procedimiento.

A los efectos practicos de la visualizacion del acto de apertura, el Gobierno Vasco ha instalado una cdmara Web en la sala donde se
efectlan los actos de apertura. Las imagenes generadas por la camara Web seran transmitidas por Internet mediante un procedimiento del
streamming en formato adaptado al programa de visualizacién «Real Player». Es posible obtener, de forma gratuita, el programa «Real
Player» en la direccion www.realplayer.com. Para la apertura, el Gobierno Vasco facilitara la direccion de streamming a través de las
funcionalidades de Visualizacion del Acto de Apertura de la Aplicacion de Licitacion Electronica.

INADMISION DE OFERTAS.

No se admitiran aquellas ofertas que:
a) Tengan contradicciones, omisiones, errores o tachaduras que impidan conocer claramente lo que la Administracién estime
fundamental para considerar la oferta.
b) No guarden concordancia con la documentacién examinada y admitida.
c) Excedan del presupuesto de licitacion.
d) Varien sustancialmente el modelo de oferta econémica establecido en el anexo VII.
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e) Comporten error manifiesto en el importe de la oferta.
f)  Exista reconocimiento por parte de quien licite de que adolece de error o inconsistencia que la hagan inviable.

23. PROPUESTA DE ADJUDICACION.

23.1.

23.2.

23.3.

23.4.

23.5.

Tras la apertura publica del sobre B, la mesa de contratacién realizara la propuesta de adjudicacion y la elevara al 6rgano de

contratacion, con arreglo a las siguientes reglas:

23.1.1. Cuando el precio sea el uUnico criterio de valoracion de las ofertas, la mesa de contratacion, en el mismo acto de apertura del
sobre B efectuara propuesta de adjudicacion al postor que oferte el precio mas bajo, salvo que concurran circunstancias que
determinen la aplicacion de las preferencias de adjudicacion prevista en la clausula 23.2 siguiente, e invitara a las licitadoras
asistentes a que expongan cuantas observaciones o reservas estimen oportunas, las cuales deberan formularse por escrito en el
plazo maximo de dos dias habiles siguientes al de aquel acto y se dirigiran al 6rgano de contratacidn, el cual, previo informe
de la mesa de contratacion se pronunciara expresamente sobre las reclamaciones presentadas en el acuerdo de adjudicacion
provisional..

23.1.2. Cuando se contemple una pluralidad de criterios de valoracion de las ofertas, la mesa de contratacion, tras la apertura pablica
del sobre B podra remitir la documentacion relativa a este sobre y, en su caso, el resultado de la evaluacién del sobre C (u
otros sobres, en su caso, contemplados en el punto 31.2 de la Caratula) de las empresas admitidas, a la Direccién promotora
de la contratacion para que por los servicios técnicos oportunos se proceda a elaborar informe técnico global sobre las ofertas
en el que se analicen y apliquen el conjunto de los criterios, respetando en todo caso las evaluaciones realizadas de otros
sobres. Asi mismo, la mesa de contratacion podra solicitar cuantos informes considere precisos en orden a la adjudicacion del
contrato.

Tras ello, la mesa de contratacion realizara la propuesta de adjudicacién de acuerdo con los de los criterios de valoracion de las
ofertas y teniendo en cuenta, en su caso, las preferencias contempladas en la clausula 23.2 siguiente.

Preferencias de adjudicacion: En el caso de que dos o mas proposiciones se encuentren igualadas, como las mas ventajosas desde el
punto de vista de los criterios de valoracion de las ofertas, tendran preferencia de adjudicacion, siempre que en el sobre A hayan
presentado la documentacion acreditativa prevista en la clausula 13.2.13, las siguientes empresas:

a) Laempresa que en el momento de acreditar la solvencia técnica cuente en su plantilla con el mayor porcentaje de trabajadores
con discapacidad en grado igual o superior al 33 por 100, siempre que dicho porcentaje sea superior al 2 por 100 de su
plantilla.

b) Las cooperativas de trabajo asociado y las de segundo o ulterior grado que las agrupen.

c) Laempresa dedicada especificamente a la promocion e insercion laboral de personas en situacion de exclusion, siempre que la
empresa se haya comprometido a contratar no menos del 30 por ciento de sus puestos de trabajo con personas pertenecientes a
los siguientes colectivos, cuya situacion sera acreditadas por los servicios sociales publicos competentes:

— Perceptores de rentas minimas de insercion, o cualquier otra prestacion de igual o similar naturaleza, segin la
denominacién adoptada en cada Comunidad Auténoma.

— Personas que no puedan acceder a las prestaciones a las que se hace referencia en el parrafo anterior, por falta del periodo
exigido de residencia o empadronamiento, o para la constitucion de la unidad perceptora, o por haber agotado el periodo
maximo de percepcion legalmente establecido.

— Jévenes mayores de dieciocho afios y menores de treinta, procedentes de instituciones de proteccion de menores.

— Personas con problemas de drogadiccion o alcoholismo que se encuentren en procesos de rehabilitacion o reinsercion
social.

— Internos de centros penitenciarios cuya situacion penitenciaria les permita acceder a un empleo, asi como liberados
condicionales y ex reclusos.

— Personas con discapacidad.

En la aplicacion de las preferencias tendra prioridad la proposicion de la empresa que relina mas de una de las caracteristicas
sefialadas. En el caso de uniones temporales de empresas, las preferencias se entenderan en proporcion al porcentaje de cada licitador
en la misma.

Si aln asi persistiera la igualdad entre las proposiciones, o si ninguna de las empresas tuviera preferencia de adjudicacion conforme al
parrafo anterior, resultard adjudicataria, en el caso de pluralidad de criterios como forma de adjudicacién, aquélla que obtenga una
mayor puntuacion en el criterio que tenga mayor peso en la ponderacidn de los mismos, si continuara la igualdad, por el orden de
importancia que se le haya atribuido a cada criterio; en el caso de que el precio sea el Unico criterio de valoracion de las ofertas, se
resolvera por sorteo.

Aclaraciones.-Con anterioridad a la propuesta de adjudicacion la mesa de contratacion podra requerir a las empresas que formulen por
escrito las aclaraciones necesarias para la compresion de algin aspecto de las ofertas. En ningin caso, se admitira que en el proceso
de aclaraciones la licitadora varie los términos expresados de la oferta. S6lo puede ser considerada la informacién que facilite el
andlisis de la solucion propuesta inicialmente.

Elevacion al 6rgano de contratacion.- la mesa de contratacion elevara al 6rgano de contratacion la relacion de proposiciones
presentadas clasificada por orden decreciente atendiendo a los criterios de valoracién de las ofertas, con indicacion de las inadmitidas
0 rechazadas, las actas, los informes realizados, la propuesta de adjudicacion que efectle, y las observaciones que estime pertinentes.
Efectos.-La propuesta de adjudicacion no crea derecho alguno a favor de la licitadora propuesta frente a la Administracion. No
obstante, cuando el érgano de contratacion no adjudique el contrato de acuerdo de acuerdo con la propuesta formulada debera motivar
su decision.

IV.-ADJUDICACION PROVISIONAL Y DEFINITIVA

24. ADJUDICACION PROVISIONAL .-
24.1. Reglas generales.
24.1.1. Conformidad con la propuesta de adjudicacién: Como regla general, la adjudicacion provisional debera ajustarse a la propuesta

realizada por la mesa de contratacion, en caso contrario el 6rgano de contratacion debera motivar su decision de separarse de la
propuesta y lo haré en todo caso en el supuesto contemplado en la clausula siguiente.
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Valores anormales o desproporcionados: En el caso de que la oferta propuesta por la mesa de contratacion incurriese en valores
anormales o desproporcionados y el 6rgano de contratacion, considerando la justificacion efectuada por la empresa y los informes
requeridos, estimase que la oferta no puede ser cumplida como consecuencia de la inclusién de valores anormales o
desproporcionados, acordard la adjudicacién provisional a favor de la siguiente proposicion econémicamente mas ventajosa, de
acuerdo con el orden en que hayan sido clasificadas, que se estime puede ser cumplida a satisfaccion de la Administracion y que
no sea considerada anormal o desproporcionada.

Para la consideracion, en principio, de valores anormales o desproporcionados, se tendran en cuenta, en el caso de que el precio
sea el Unico criterio de valoracion de las ofertas, los supuestos previstos en el articulo 85 del RGLCAP vy, si estuviera indicada, la
reduccion a que se refiere el punto 33.1 de la Caratula; en el caso de pluralidad de criterios de valoracion, se tendran en cuenta los
parametros objetivos que, en su caso, el punto 33.2 de la Caratula haya sefialado como presuncion fundada de que la proposicion
no puede ser cumplida como consecuencia de la inclusion de valores anormales o desproporcionados

La declaracién del caracter anormal o desproporcionado requerird la previa solicitud de informacién a quienes estuviesen
supuestamente comprendidos en ella, el asesoramiento técnico del servicio correspondiente, e informe de la mesa de contratacion
y, si en la licitacion se hubieren presentado distintas ofertas por empresas vinculadas, se tendra en cuenta lo dispuesto en el
segundo pérrafo del articulo 129.4 de la LCSP y en el articulo 86.1 RGLCAP.

Si el anuncio de la licitacion hubiese sido publicado en el Diario Oficial de la Unidn Europea, se deberd justificar la decision ante
el Comité Consultivo de la Comunidad Econémica Europea para los contratos pablicos.

Notificacion y publicacion: La adjudicacion provisional se notificard a las empresas licitadoras y se publicard en el perfil de
contratante del érgano de contratacion.

Solicitud de informacion: Si las empresas lo solicitan, se les facilitard informacion, en un plazo maximo de cinco dias hébiles a
partir de la recepcidn de la solicitud, de los motivos del rechazo de su proposicion y de las caracteristicas de la proposicion de la
adjudicataria que fueron determinantes de la adjudicacion a su favor.

El 6rgano de contratacion podrd no comunicar determinados datos relativos a la adjudicacion cuando considere, justificandolo
debidamente en el expediente, que la divulgacion de esa informacidn puede obstaculizar la aplicaciéon de una norma, resultar
contraria al interés pablico o perjudicar intereses comerciales legitimos de empresas plblicas o privadas o la competencia leal
entre ellas, o cuando se trate de contratos declarados secretos o reservados o cuya ejecucion deba ir acompafiada de medidas de
seguridad especiales conforme a la legislacion vigente, o cuando lo exija la proteccidn de los intereses esenciales de la seguridad
del Estado y asi se haya declarado de conformidad con lo previsto en el articulo 13.2.d) de la LCSP.

Incumplimiento del plazo: Si no se produjese la adjudicacion provisional en el plazo sefialado, las empresas licitadoras tendran
derecho a retirar su proposicion.

Desierto: El 6rgano de contratacion no podra declarar desierta una licitacion cuando exista alguna oferta que sea admisible de
acuerdo con los criterios que figuren en el pliego.

Renuncia a la adjudicacion y desistimiento del procedimientos por la Administracion: El érgano de contratacion podra,
siempre antes de proceder a la adjudicacion provisional, renunciar a la adjudicacion del contrato por razones de interés publico
debidamente justificadas en el expediente, o desistir del procedimiento de adjudicacién en caso de haberse producido una
infraccion no subsanable de las normas de preparacién del contrato o de las reguladoras del procedimiento de adjudicacion.

caso de que el precio sea el Unico criterio de valoracion de las ofertas.

El 6rgano de contratacién, en el plazo maximo de quince dias naturales a contar desde el siguiente al de apertura publica de las
proposiciones, clasificard las proposiciones presentadas, por orden decreciente, y acordara la adjudicacion provisional en resolucién
motivada a favor de la propuesta realizada por la mesa de contratacidn, salvo en el supuesto a que se refiere la clausula 24.1.2 de este
pliego (valores anormales o desproporcionados). El plazo indicado se ampliara en quince dias habiles cuando sea necesario seguir lo
tramites para la declaracién de proposicién con valores anormales o desproporcionados.

Se considerara, en principio, con valores anormales o desproporcionados la oferta que se encuentre en los supuestos contemplados en el
articulo 85 del RGLCAP.

24.3. Enel

caso de que esté fijada una pluralidad de criterios de valoracion de las ofertas.

El érgano de contratacion, en el plazo maximo de dos meses a contar desde el siguiente al de apertura publica de las proposiciones,
clasificara las proposiciones presentadas, por orden decreciente, atendiendo a los criterios de valoracidn de las ofertas.

25. PRESENTACION DE DOCUMENTACION POR LA ADJUDICATARIA PROVISIONAL.

25.1. En el

plazo de quince dias habiles, contados desde el siguiente a aquél en que se publique la adjudicacion provisional en el perfil de

contratante, la empresa que haya resultado adjudicataria provisional deberé acreditar lo siguiente:

a)
b)
©)
d)

€)

Hallarse al corriente de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social.

Garantia definitiva y complementaria, en el caso de que sean exigidas en los puntos 7.2y 7.3 de la Caréatula.

Haber satisfecho el importe de los anuncios oficiales.

En el caso de que la Caratula haya exigido una concreta habilitacion o autorizacion profesional para concretas partes o
porciones del contrato y, a dichos efectos, la empresa haya presentado compromiso de subcontratacién debera formalizarse en
escritura publica.

En el caso de que la Caratula haya exigido clasificacion correspondiente a empresas especializadas que dispongan de una
determinada habilitacién o autorizacién profesional y, a dichos efectos, la empresa haya presentado compromiso de
subcontratacion, debera formalizarse en escritura pablica.

Cualesquiera otros documentos acreditativos de su aptitud para contratar o de la efectiva disposicién de los medios que se
hubiesen comprometido a dedicar o adscribir a la ejecucidn del contrato que le reclame el érgano de contratacion.

25.2. La acreditacion de estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias se realizara presentando la siguiente
documentacion (articulos 13y 15 del RGLCAP):

a)

Ultimo recibo del Impuesto sobre Actividades Econdmicas o el documento de alta en el mismo, cuando ésta sea reciente y no
haya surgido aun la obligacién de pago. El alta deberd adjuntarse en todo caso cuando en el recibo aportado no conste el
epigrafe de la actividad. Esta documentacion deberd estar referida al epigrafe correspondiente al objeto del contrato que les
faculte para su ejercicio en el &mbito territorial en que las ejercen, debiendo complementarse con una declaracién responsable
de la empresa de no haberse dado de baja en la matricula del citado Impuesto. La presentacion del certificado del Registro
Oficial de Contratistas de Euskadi y de la declaracién responsable de la empresa manifestando que las circunstancias reflejadas
en el certificado no han experimentado variacién (anexo 1X) eximen de presentar estos documentos salvo el relativo a la
declaracion de no haberse dado de baja en el impuesto.
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b) Certificacion positiva expedida por el 6rgano competente de la Administracion tributaria con los requisitos formales
contemplados en el articulo 15.2 del RGLCAP. Quienes acrediten o hayan acreditado disponer de certificacion vigente de
inscripcion en el Registro de Contratistas de la Comunidad Auténoma de Euskadi estdn exentos de presentar esté certificacion
en tanto se mantenga dicha vigencia y las circunstancias reflejadas en el correspondiente certificado no hayan experimentado
variacion, extremos que la empresa debera manifestar expresamente en el documento en que se formalice el contrato.

La empresa que no esté obligado a presentar todas o alguna de las declaraciones o documentos correspondientes a las obligaciones
tributarias que se relacionan en el articulo 13 del RGLCAP, habra de acreditar tal circunstancia mediante declaracion responsable.

En el caso de que el punto 37.2 de la caratula permita la incorporacion de oficio de certificados telematicos o la transmisidn telematica
de datos previa autorizacion, y la adjudicataria provisional ha otorgado dicha autorizacion (punto 6.3 del Anexo 1X), la acreditacion del
cumplimiento de las obligaciones tributarias por dichos medios hara inecesaria la presentacién de las documentos correspondientes.

25.3. La acreditacion de estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones con la Seguridad Social se realizard mediante certificacion
positiva expedida por la autoridad administrativa competente con los requisitos formales contemplados en el articulo 15.2 del RGLCAP.
En el supuesto que haya de tenerse en cuenta alguna exencién, se habra de acreditar tal circunstancia mediante declaracién responsable.
Si la empresa ha acreditado, en el procedimiento, disponer de certificacion vigente de inscripcion en el Registro de Contratistas de la
Comunidad Auténoma de Euskadi estd exenta de presentar esta certificacion en tanto se mantenga dicha vigencia y las circunstancias
reflejadas en el correspondiente certificado no hayan experimentado variacion, extremos que la empresa debera manifestar
expresamente en el documento en que se formalice el contrato.

25.4. La garantia definitiva y complementaria, en caso de ser exigidas en la Caratula podran ser constituidas y acreditadas en las formas
contempladas en la clausula 13.2.12 de este pliego

25.5. Justificante del pago del importe de los anuncios oficiales, teniendo en cuenta que Unicamente seran de cuenta de la adjudicataria la
publicacién por una sola vez de los anuncios de los contratos en el Boletin Oficial del Estado y en el Boletin Oficial del Pais Vasco.

25.6. En los supuestos, en su caso, permitidos en el punto 37 de la Caratula, las acreditaciones requeridas a la adjudicataria provisional podran
realizarse por medios electrénicos, informaticos y telematicos, e incorporarse de oficio al expediente.

26. ADJUDICACION DEFINITIVA DEL CONTRATO.

Dentro de los diez dias habiles siguientes a aquél en que expire el plazo de 15 dias habiles para la presentacion de documentacion por la
adjudicataria provisional, el 6rgano de contratacion elevara a definitiva la adjudicacion provisional siempre que la adjudicataria haya
presentado la documentacion exigida.

El contrato se perfeccionara mediante la adjudicacion definitiva realizada por el érgano de contratacion.

Cuando, por no cumplir ésta las condiciones necesarias para ello, no proceda la adjudicacion definitiva a la licitadora que hubiese resultado
adjudicataria provisional, antes de proceder a una nueva convocatoria el 6rgano de contrataciéon podra efectuar una nueva adjudicacion
provisional a la licitadora o licitadoras siguientes a aquélla, por el orden en que hayan quedado clasificadas sus ofertas, siempre que ello
fuese posible y que la nueva adjudicataria haya prestado su conformidad, en cuyo caso, se concedera a ésta un plazo de diez dias habiles
para presentar la documentacion exigida a la adjudicataria provisional.

27. NOTIFICACION Y PUBLICIDAD DE LA ADJUDICACION DEFINITIVA.

27.1. La notificacion de la adjudicacion definitiva se realizara conforme al articulo 137 de la LCSP y a la Ley 30/1992 de 26 de noviembre.
Para la utilizacién de la notificacién electrénica se tendra en cuenta lo establecido en el anexo IV de este pliego y en la Orden de 16 de
agosto de 2004 de la Consejera de Hacienda y Administracién Publica.

Si los interesados lo solicitan, se les facilitard informacion, en un plazo méaximo de quince dias, a partir de la recepcion de la peticion en
tal sentido, de los motivos del rechazo de su candidatura o de su proposicion y de las caracteristicas de la proposicién del adjudicatario
que fueron determinantes de la adjudicacion a su favor.

El 6rgano de contratacion podra no comunicar determinados datos relativos a la adjudicacion cuando considere, justificAndolo
debidamente en el expediente, que la divulgacién de esa informacion puede obstaculizar la aplicacién de una norma, resultar contraria al
interés publico o perjudicar intereses comerciales legitimos de empresas publicas o privadas o la competencia leal entre ellas, o cuando
se trate de contratos declarados secretos o reservados o cuya ejecucion deba ir acompafiada de medidas de seguridad especiales
conforme a la legislacion vigente, o cuando lo exija la proteccion de los intereses esenciales de la seguridad del Estado y asi se haya
declarado de conformidad con lo previsto en el articulo 13.2.d) de la LCSP.

27.2. La adjudicacidn definitiva se publicaré en el perfil de contratante, y cuando supere la cuantia establecida en el articulo 138.2 de la LCSP
se publicara, ademas, en los boletines o diarios oficiales que corresponda conforme al articulo 138.2 de la LCSP En los caso previstos
en el articulo 138.3 de la LCSP se comunicara a la Comision Europea.

V.- FORMALIZACION DEL CONTRATO
28. PLAZO, DOCUMENTACION PREVIA Y EFECTOS DE LA NO FORMALIZACION.

28.1. En el plazo de 10 dias habiles a contar desde el siguiente al de la notificacion de la adjudicacion definitiva, la empresa adjudicataria

debera suscribir el documento administrativo de formalizacion del contrato. Quienes hayan hecho uso de la licitacion electronica podran

formalizar el documento del contrato a través del sistema de contratacion electrénica.

28.2. En dicho plazo de 10 dias habiles y antes de la firma del contrato, deberan presentarse las siguientes acreditaciones:
a) Las pdlizas o certificaciones de los seguros exigidos por la clausula 32.6 de este pliego y, en su caso, el punto 8 de la Caratula.
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b) La efectiva disposicion de los medios incluidos en el compromiso de adscripcion de medios personales y materiales a que se
refiere el anexo VIII.

c) En el caso de que la caratula exija la especificacion de los nombres y cualificacion profesional del personal responsable de
ejecutar la prestacion, la adjudicataria debera acreditar la efectiva disposicion de dichos medios.

d) Si la adjudicataria fuera una unién temporal de empresas, debera aportar escritura pablica de constitucion de la unién temporal
(art. 48 LCSP), cuya duracién sera coincidente con la del contrato hasta su extincion.

e) De figurar la empresa adjudicataria dada de alta en la matricula del Impuesto sobre Actividades Econdmicas en municipio o
territorio distinto a aquél en que vayan a realizarse las obras, deberd matricularse en este Gltimo territorio (salvo habilitacién
nacional) a tenor del articulo 42 de la Ley 2/1990, de 8 de junio, de adaptacion del Concierto Econémico con la Comunidad
Auténoma del Pais Vasco a la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y a la Ley de Tasas y Precios Publicos, y justificar
documentalmente tal circunstancia.

28.3. Cuando por causas imputables la contratista no pudiese formalizarse el contrato dentro del plazo indicado, la Administracién podra
acordar la resolucién del mismo, previo el preceptivo tramite de audiencia de la empresa interesada, cumpliendo los requisitos
establecidos por la legislacion vigente. En tal supuesto procedera la incautacion de la garantia y la indemnizacién de los dafios y
perjuicios ocasionados.

28.4. Una vez resuelto el contrato, (si la contratacién no esta sujeta a regulacién armonizada) de conformidad con lo establecido en el articulo
135.5 de la LCSP, el 6rgano de contratacion podra efectuar una nueva adjudicacién provisional a la empresa 0 empresas siguientes a
aquélla, por el orden en que hayan quedado clasificadas sus ofertas, siempre que ello fuese posible y que la nueva adjudicataria haya
prestado su conformidad, en cuyo caso, se concedera a éste un plazo de diez dias habiles para aportar la documentacién exigida a la
adjudicataria provisional.

VI.- EJECUCION DEL CONTRATO
29. DIRECCION DE LA OBRA, RESPONSABLE DEL CONTRATO, Y LIBRO DE ORDENES.

29.1. Direccién Facultativa de la Obray delegado de la contratista (Clausulas 41y 21 del Pliego General de Obras):

La Administracion, a través la Direccion facultativa nombrada al efecto, podra dirigir, inspeccionar, comprobar y vigilar la correcta
realizacion de la obra contratada, emitiendo sus érdenes e instrucciones al contratista por medio de su delegado de obra.

La Direccién Facultativa de la Obra, que incluye la Direccidon de la Obra, la Direccion de la Ejecucion de la Obra y la Coordinacion de
la Seguridad en la Obra, podré ser desarrollada directamente por los servicios técnicos de la Administracion o por técnicos por ella
contratados.

El delegado de obra del contratista debera ser la persona designada por éste, y aceptada por la Administracion antes de la formalizacion
del contrato, con experiencia acreditada en obras similares a la que es objeto de contratacion, y con la dedicacion fijada, en su caso, en
el punto 19 de la Caratula.

El 6rgano de contratacion podré exigir en todo momento la sustitucion del delegado de obra, o autorizarla a solicitud de la contratista.

29.2. Responsable del contrato (arts.41y 213 LCSP):

El érgano de contratacién podra designar una persona fisica o juridica, con titulacion y cualificacion adecuada y suficiente, vinculada al
ente contratante o ajena a él, como responsable del trabajo, quien supervisara la ejecucion del mismo, comprobando que su realizacion
se ajusta a lo establecido en el contrato, y cursara al contratista las 6rdenes e instrucciones del 6rgano de contratacion. En particular, le
correspondera a quien, en su caso, sea designado como responsable del contrato las siguientes atribuciones:

- Proponer al érgano de contratacion las penalizaciones a imponer al contratista en caso de incumplimientos del contrato

imputables al mismo (art. 196.8 LCSP).

- Concurrir a la recepcion de las obras y, en su caso, tenerlas por recibidas (art. 218.1 LCSP).
Dichas atribuciones se entienden sin perjuicio de las que corresponden a la Direccion facultativa de la obra.
La persona responsable del contrato y sus colaboradores tendran libre acceso a los lugares donde se realice la prestaciéon contratada,
acomparfiados por la persona designada por la contratista.
La designacion realizada por el drgano de contratacion serd comunicada por escrito a la empresa contratista por la Administracion. Si
durante la ejecucion del contrato se modificara la designacion, sera puesta igualmente en conocimiento de la empresa contratista por
escrito.

29.3. Libro de Ordenes: La empresa contratista esta obligada a conservar y a tener a disposicion, en todo momento, en la obra el "Libro de
Ordenes" que estara a disposicion de la Direccion facultativa de las obras y de la persona responsable del contrato, quienes deberéan
consignar en él las visitas, incidencias y 6rdenes que se produzcan durante el desarrollo de la obra. La empresa contratista estara
obligada por si o por medio de su persona delegada a firmar el oportuno acuse de recibo de tales instrucciones.

En el acto de recepcion se exigira la presentacion del "Libro de Ordenes” debidamente cumplimentado, el cual pasara a poder de la
Administracion una vez efectuada la recepcion.

30. COMIENZO DE LOS TRABAJOS, COMPROBACION DEL REPLANTEO Y PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD.
30.1. Comienzo de los trabajos y acta de comprobacién del replanteo de la obra

30.1.1.La ejecucidn del contrato de obras comenzard con la firma del acta de comprobacion del replanteo, salvo que el expediente se
haya declarado de tramitacion urgente, en cuyo caso, podra realizarse antes de la formalizacion, siempre que se haya constituido
la garantia definitiva

30.1.2.La comprobacién del replanteo se realizara conforme establece el articulo 212 LCSP y clausulas 24, 25 y 26 del Pliego General
de Obras, dentro del plazo que se refleje en el punto 19 de la Caratula de este pliego que no podra ser superior a un mes desde la
fecha de la formalizacién del contrato.

30.1.3.El acta de comprobacién de replanteo reflejard la conformidad o disconformidad del mismo respecto de los documentos
contractuales del proyecto con especial y expresa referencia a las caracteristicas geométricas de la obra, a la autorizacion para la
ocupacion de los terrenos necesarios y a cualquier punto que pueda afectar al cumplimiento del contrato.

30.1.4.No podra iniciarse la obra sin que se haya extendido el acta de comprobacion del replanteo o cuando se hagan constar en ella
reservas que se estimen fundadas, en cuyo caso se suspendera su iniciacion o se acordara la suspensién definitiva.

30.1.5.La demora en la comprobacion del replanteo es causa de resolucion del contrato (articulo 220 LCSP).

30.1.6.La suspension de la iniciacion de las obras por plazo superior a seis meses por parte de la Administracion es causa de resolucion
del contrato.
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30.2. Plan de Seguridad y Salud en el trabajo.

30.2.1.Tampoco podra iniciarse la obra sin la previa aprobacion del Plan de seguridad y salud en el trabajo a que se refiere el Real
Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones minimas de seguridad y de salud en las obras de
construccion.

30.2.2.En el plazo de 21 dias naturales desde la notificacion de la adjudicacion definitiva, la contratista presentara a la Administracion
el Plan de seguridad y salud en el trabajo. redactado por técnico con la titulacion exigida legalmente y suscrito por la empresa
contratista. El coordinador de seguridad y salud informara en el plazo de 7 dias naturales sobre la procedencia de su aprobacion
Yy, en caso negativo, indicara los puntos que deben corregirse, para lo que se asignara un plazo acorde con la importancia de las
correcciones, nunca superior a 7 dias naturales.

30.2.3.En todo caso, el plazo maximo para la aprobacion del Plan de Seguridad y Salud en el trabajo sera de un mes desde la firma del
contrato. Si por incumplir el contratista los plazos indicados, no fuera posible empezar las obras al recibir autorizacion para el
inicio de las mismas, no podra reclamar ampliacién alguna de plazo por este motivo. Dicho incumplimiento dara lugar a la
penalidad contemplada en la clausula 37 de este pliego.

30.2.4.El incumplimiento del plazo y como consecuencia de ello, la imposibilidad de aprobar el plan, no impedira la comprobacion del
replanteo ni la autorizacion del inicio de la obra, si bien éstas no podran comenzar efectivamente sin la citada aprobacion del
plan. En este supuesto, el plazo contractual empezard a partir de la firma del acta de comprobacion del replanteo y la
autorizacion del inicio de las obras, en la que se dejara constancia de los extremos mencionados.

30.2.5.La contratista esta obligada a recoger en el Plan de Seguridad y Salud todas las medidas y elementos necesarios para cumplir lo
estipulado al respecto por la legislacion vigente sobre la materia, por las normas de buena construccion, y por las
especificaciones y prescripciones recogidas en los pliegos y en el Estudio de Seguridad y Salud, sin que tenga derecho a recibir
mas importe que el fijado en el Estudio de Seguridad y Salud afectado de la baja de adjudicacion, en su caso.

31. CUMPLIMIENTO DE PLAZOS Y DEMORA EN LA EJECUCION

31.1. La contratista esta obligada al cumplimiento del plazo de ejecucion del contrato y a los plazos parciales, en su caso fijados en la
Caratula. Si llegado el término del plazo total o de los plazos de cumplimiento parcial, la empresa contratista hubiera incurrido en mora
por causas imputables a ella, la Administracion podra optar por la resolucion del contrato o por la imposicién de penalidades
econdmicas (véase la clausula 37 de este pliego), sin perjuicio de la obligacidn de la contratista de indemnizar los dafios y perjuicios que
hubiera ocasionado.

31.2. El plazo de ejecucion comenzara a contarse con la comprobacidn de replanteo (articulo 212 LCSP.)

31.3. El cumplimiento de los plazos de ejecucidn del trabajo se regira por lo dispuesto en el articulo 196 de LCSP y en los articulos 98 y 99
del RGLCAP.

31.4. Si se produjera retraso en el cumplimiento de los plazos por causas no imputables a la contratista, la Administraciéon podrad conceder
prérroga por un tiempo igual al tiempo perdido, salvo que la contratista solicite otro menor (articulo 197.2 LCSP).

32. OTRAS CLAUSULAS EN RELACION CON LA EJECUCION DEL CONTRATO.

32.1. Riesgo y ventura: La ejecucién del contrato se realizara a riesgo y ventura de la contratista (articulo 199 LCSP)

32.2. Sujecion a los documentos contractuales e instrucciones: El contrato se realizara con estricta sujecion los pliegos, programa de trabajo y
el resto de los documentos que revisten caracter contractual y, en todo caso, segln las instrucciones que, por escrito, en ejecucion o
interpretacion de los mismos, diera la representacion de la Administracion a la empresa contratista.

El desconocimiento en relacion con lo pactado, en cualquiera de sus términos, de los documentos anejos que forman parte del mismo o
de las instrucciones, pliegos o normas de toda indole aprobadas por la Administracion, no eximira a la empresa de la obligacion de su
cumplimiento.

32.3. Programa de trabajo (articulo 144 RGLCAP).—

Siempre que el plazo de ejecucién de la obra esté previsto en mas de una anualidad y, también, en aquéllos de plazo inferior en los que
la Carétula lo estime necesario (punto 19), conforme al articulo 144 del RGLCAP y a la clausula 27 del Pliego General de Obras, la
contratista en el plazo de treinta dias desde la formalizacién del contrato, o desde la notificacién de la autorizacion para iniciar las obras,
presentara un programa de trabajo, y el 6rgano de contratacion resolvera dentro de los quince dias siguientes a su presentacion,
pudiendo imponer la introduccion de modificaciones o el cumplimiento de determinadas prescripciones, siempre que no contravengan
las clausulas del contrato.
La Administracion podra acordar no dar curso a las certificaciones de obra hasta que el contratista haya presentado en debida forma el
programa de trabajo, sin que ello pueda originar derecho al cobro de intereses de demora por retraso en el pago de dichas
certificaciones.
El programa de trabajo no podrd modificar ninguna de las condiciones contractuales. Por lo tanto, coincidira en el plazo total, camino
critico y plazos parciales ofertados.
El programa de trabajo, una vez aprobado por la Administracién, se incorporara al contrato, a cuyo efecto la contratista podra solicitar
de la Direccidn de Obra las certificaciones anticipadas que correspondan con arreglo a la ley
El programa de trabajo podré confeccionarse mediante diagramas de barras, pudiéndose dividir la obra en tantas partes o capitulos,
unidades o partes de ellos como se crea conveniente para su mejor planificacion. En todo caso, deberan incluirse los siguientes datos:
1. Ordenacion en partes o clases de obra de las unidades que integran el proyecto, con expresion de sus mediciones.
2. Determinaciéon de los medios necesarios, tales como personal, instalaciones, equipo y materiales, con expresion de sus
rendimientos medios.
3. Estimacidn en dias de los plazos de ejecucion de las diversas obras u operaciones preparatorias, equipo e instalaciones y de los
de ejecucidn de las diversas partes o unidades de obra.
4. Valoracion mensual y acumulada de la obra programada, sobre la base de las obras u operaciones preparatorias, equipo e
instalaciones y partes o unidades de obra a precios unitarios.
5. Diagrama de las diversas actividades o trabajos.
El programa de trabajo, en tanto en cuanto se refiere al ritmo de ejecucion de obra en lo referente al afio en curso, podra exceder, nunca
ser inferior, de la cantidad destinada a la anualidad del afio en curso, ahora bien, dicho exceso nunca sera abonado con cargo a dicha
anualidad.

32.4. Colaboracién con la Administracién contratante: La contratista ha de facilitar a la Administracion, sin ningun coste adicional, cuantos
servicios profesionales se estimen necesarios por ésta para el correcto desarrollo y cumplimiento del objeto del contrato, como
asistencia a reuniones explicativas, informacion al publico, etc.

32.5. Obtencién de autorizaciones, permisos, licencias y abono de los gastos y tributos necesarios para la ejecucién: Corresponde a la
contratista la obtencion de todas las autorizaciones y licencias, tanto publicas como privadas, que se requieran para la realizacion de la
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obra. La empresa se obliga a gestionar todos los permisos municipales, salvo el otorgamiento de la Licencia Municipal de Obras, para
colocacion de andamiajes, vados, vallas, aperturas de calzadas para acometidas, etc.

El importe del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras y el importe de la Tasa por Licencia Municipal de Obras, son de
cuenta o corren a cargo de la Comunidad Auténoma de Euskadi en su calidad de sujeto pasivo, a titulo de contribuyente de ambos
tributos.

Con la salvedad expuesta, son a cargo de la contratista los gastos que se requieran para la obtencién de licencias, documentos o
cualquiera informacion de organismos publicos o privados, asi como, los impuestos, derechos, tasas 0 compensaciones y demas tributos,
gravamenes o gastos que resulten necesarios para la ejecucion del contrato. Entre ellos, la redaccion y visado de los proyectos que haya
que presentar en los organismos competentes a efectos de obtener el alta y permiso de funcionamiento, enganches a redes y servicios,
acometidas provisionales y definitivas y, en general, todo lo necesario para el funcionamiento adecuado y legalizado de las
instalaciones, asi como, las tasas por prestacion de los trabajos facultativos de replanteo, direccién, inspeccién y liquidacion de las obras
y cualesquiera otras que resulten de aplicacion, segun lo establecido en el Texto Refundido de la Ley de Tasas y Precios Publicos de la
Administracion de la Comunidad Auténoma del Pais Vasco (Decreto Legislativo 1/2007, de 11 septiembre) y demas disposiciones
vigentes, en la forma y cuantia que éstas sefialen.

32.6. Sequros y responsabilidad por los trabajos, dafios y perjuicios: La empresa contratista es responsable de la calidad técnica de los trabajos
que desarrolle y de las prestaciones y servicios realizados, asi como, de las consecuencias que se deduzcan para la Administracion o
para terceros de las omisiones, errores, métodos inadecuados o conclusiones incorrectas en la ejecucion del contrato (articulo 281
LCSP). Si el contrato se ejecuta en forma compartida con mas de un profesional o empresa, todos responderan solidariamente
Es obligacion de la contratista indemnizar todos los dafios y perjuicios que se causen a terceros como consecuencia de las operaciones
que requiera la ejecucion del contrato. Cuando tales dafios y perjuicios hayan sido ocasionados como consecuencia inmediata y directa
de una orden de la Administracion, sera responsable ésta dentro de los limites sefialados en las leyes (articulo 198 LCSP).

La empresa adjudicataria debera tener los seguros obligatorios, asi como los que, en su caso, se establezcan en la Caratula, y, en todo
caso, contratard y mantendra a su costa durante el periodo de construccion y el plazo de garantia, los siguientes:

sufrir las obras realizadas y en curso de realizacion, incluyéndose las coberturas siguientes:
a) Dafios derivados de los riesgos de incendio, rayo, explosion, robo, expoliacion, impacto, impericia, negligencia, actos
vandalicos y malintencionados, de los riesgos de la naturaleza y/o cualquier otro riesgo no denominado.
b) Garantias adicionales derivadas de:
—Error de disefio, riesgo del fabricante.
—Gastos por horas extraordinarias, desescombrado, demolicion, medidas adoptadas por la autoridad, etc.
—Dafios a bienes preexistentes.
—Huelga, motin y terrorismo.
Quedara asegurada toda pérdida o dafio que resulte de una causa cuyo origen se encuentre en el periodo de construccion, asi
como la que se ocasione en esta etapa 0 posteriores como consecuencia de la ejecucion de trabajos llevados a cabo con el fin de
dar correcto cumplimiento a las obligaciones estipuladas en el contrato de obras.
El periodo de mantenimiento serd, como minimo, de un afio a partir de la recepcion de las obras.
Podra cumplirse esta obligacion mediante la extension al presente contrato del seguro a todo riesgo de construccion que ya
tuviera concertado la empresa, siempre que quede cubierta la suma asegurada exigida y asi se acredite mediante la
correspondiente certificacion expedida en nombre de la compafiia aseguradora por persona con poder bastante.

su responsabilidad decenal bajo una péliza de seguro especifica.
Los limites asegurados de las garantias anteriormente descritas seran aquellas que la Administracion de la Comunidad Auténoma del
Pais VVasco determine en cada obra en funcion de las peculiaridades de ésta, de los edificios colindantes, de los bienes preexistentes, etc.
La determinacién de los limites asegurados de las garantias se realizara por el Servicio promotor de las obras, previa audiencia de la
empresa contratista, salvo que se trate de obras cuyas singularidades determinen la necesidad de informe del Servicio de Gestion de
Riesgos y Seguros del Gobierno Vasco.

32.7. Medios materiales y personales y subrogacion en determinadas relaciones laborales: La contratista queda obligada a aportar y mantener,
para la realizacion del servicio o prestacion, el equipo y medios auxiliares que sean precisos para la buena ejecucion en los plazos
convenidos en el contrato y, en particular, los medios que a que se refiere el anexo V111, con la dedicacion, en su caso, definida y, en el
caso de que haya sido exigida en el punto 29.6 de la Caratula, los que hayan sido incluidos en la relacion de personas responsables de la
ejecucion del contrato.

El personal de la empresa dependeré exclusivamente de la empresa contratista, y Unicamente ésta tendré los derechos y obligaciones
inherentes a su condicion de empleadora

A requerimiento de la Administracion, la empresa contratista indicara los nombres categoria profesional y cualificacion técnica de las
personas adscritas a la ejecucion del contrato.

Durante la vigencia del contrato, el personal asignado al mismo con dedicacién exclusiva, no podra intervenir en otro trabajo.
Asimismo, la empresa contratista no podra sustituir al personal facultativo establecido en su oferta, sin la expresa autorizacion de la
Administracion.

La Administracion podra rechazar cualquier elemento que considere inadecuado, con el derecho de la empresa a reclamar frente a tal
resolucion ante la Administracion en el plazo de diez dias naturales, contados a partir de la notificacion que le haga por escrito la
Administracion.

En los casos en que exista obligacion legal para ello, la contratista debera subrogarse en las relaciones laborales que en cada caso
procedan.

32.8. Ensayos y anélisis.— Sin perjuicio de los ensayos y analisis previstos en el pliego de prescripciones técnicas, la Direccion facultativa de
la obra puede ordenar que se realicen a cargo de la contratista, los ensayos y andlisis de materiales y unidades de obra y que se recaben
los informes especificos que en cada caso resulten pertinentes. Conforme a la clausula 38 del Pliego General de Obras dichos gastos
seran a cuenta de la contratista hasta un importe maximo del 1 por ciento del presupuesto de obra. No obstante, no tendran tal limitacion
y correran integramente por cuenta la contratista, los gastos derivados de controles que sea necesario realizar como consecuencia de
defectos en la calidad y en la ejecucion de la obra (articulo 145y 67.3.i) RGLCAP).

32.9. Sefalizacion.— La empresa contratista esta obligada a instalar, a su costa, las sefializaciones precisas para indicar el acceso a la obra, la
circulacion en la zona que ocupan los trabajos y los puntos de posible peligro debido a la marcha de aquéllos, tanto en dicha zona como
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en sus lindes e inmediaciones, asi como cumplir las érdenes sobre instalacion de sefiales complementarias o de modificacion de las ya
instaladas (clausula 23 del Pliego General de Obras).

Del mismo modo, desde el inicio de las obras la empresa adjudicataria hara figurar, en la sefializacién que identifique las mismas,
carteles identificatorios de las obras con las caracteristicas que fije el Departamento o entidad publica contratante.

32.10. Conservacion y vigilancia.— La empresa contratista estara obligada no sélo a la ejecucion de las obras sino también a su conservacion.
Hasta que se produzca la recepcion, la empresa adjudicataria respondera de la vigilancia de los terrenos y bienes que haya en los
mismos.

32.11. Normas y reglamentaciones.— La empresa contratista vendra obligada a observar las normas bésicas de la edificacion y las demas
reglamentaciones técnicas de obligado cumplimiento.

32.12. Obligaciones de la contratista en materia de laboral, sequridad social y de seguridad y salud en el trabajo: La empresa contratista esta
obligada al cumplimiento de las disposiciones vigentes en materia laboral, de seguridad social y de seguridad y salud en el trabajo, y en
particular:

32.12.1. Cuando las prestaciones a desarrollar estén sujetas a ordenanza laboral o convenio colectivo la contratista esta obligada a cumplir
con las disposiciones de la ordenanza laboral y convenio colectivo correspondiente.

32.12.2. La empresa contratista adoptara cuantas medidas de seguridad e higiene en el trabajo fueren de pertinente obligacion o necesarias
en orden a la méas perfecta prevencion de los riesgos que puedan afectar a la vida, integridad y salud de las personas trabajadoras.

32.12.3. Cumplira, asi mismo, las obligaciones en materia de prevencion de riesgos laborales establecidas por la normativa vigente y, antes
del inicio de la actividad contratada, debera acreditar el cumplimiento de las siguientes obligaciones:

a) Haber adoptado una modalidad de organizacién preventiva acorde con la legislacién vigente.

b) Integrar la prevencién de riesgos laborales en el sistema general de gestion de la empresa mediante la implantacion y
aplicacion de un plan de prevencion de riesgos laborales segin el articulo 2 del Reglamento de los Servicios de Prevencion,
aprobado por el RD 39/1997 de 17 de enero. Se considerara acreditada dicha exigencia por tener establecido un sistema de
gestion de prevencion de riesgos laborales basado en la Norma OHSAS 18001, las Directrices sobre sistemas de Seguridad y
Salud de la OIT u otra norma equivalente, siempre que dicho sistema evalle y acredite el cumplimiento de las medidas
exigidas. EI cumplimiento de esta obligacion también podra acreditarse por cualquier otro medio de prueba adecuado.

c) Laevaluacion de riesgos y planificacion de la actividad preventiva correspondiente a la actividad contratada.

d) Disponer de un procedimiento escrito que regule la forma de haber llevado a cabo la Consulta y Participacién prevista en el
capitulo V de la Ley 31/1995, de prevencion de riesgos laborales o, en su caso, las actas de las reuniones del Comité de
Seguridad y Salud.

e) Disponer de un procedimiento que regule el control del cumplimiento de las medidas de seguridad establecidas procediendo
en su caso a la adopcion de medidas disciplinarias previstas en el Estatuto de los Trabajadores, Convenio Colectivo etc....
para garantizar la seguridad de todas las personas trabajadoras.

f) Haber entregado el Plan de Seguridad y Salud a las empresas subcontratistas y comprobado su cumplimiento, asi como
cumplir con todas las obligaciones en relacién el Libro de Subcontratacion previsto en el Anexo IV del Real Decreto
1109/2007, de 24 de agosto, de acuerdo con el articulo 13 y siguientes del RD 1109/2007, de 24 de agosto..

g) Disponer de una relacién de los puestos de trabajo y/o actividades que requieran presencia de recursos preventivos
vinculados a la evaluacion de riesgos.

h) Que todo el personal que intervenga en la ejecucion del contrato, tanto propio como ajeno, haya recibido en el momento de
incorporacion una informacion de riesgos especificos, medidas de proteccion y medidas de emergencia de ésta, asi como, que
haya recibido la formacion necesaria sobre los riesgos que afectan a su actividad (articulos 18 y 19 de la Ley 31/1995y Ley
32/2006 y Real Decreto 1109/2007), de acuerdo con el procedimiento del Plan. En particular, que se dado la formacion
pertinente sobre el uso de EPIs. A tal efecto, para el sector de la Construccion la empresa adjudicataria podra utilizar, entre
otros, los servicios del Aula Permanente puesta en marcha por el Departamento de Justicia, empleo y Seguridad Social.

i) Disponer de Justificante de la entrega de equipos de proteccion individual, que en su caso, fueran necesarios.

j) Proporcionar servicios comedores y de descanso adecuados, y servicios higiénicos, y vestuarios teniendo en cuenta el
numero de trabajadores y trabajadoras y la localizacion de las zonas de trabajo

K) Planificar el desarrollo de los trabajos y la contratacion de personal de forma que se respete las jornadas de descanso de las
trabajadoras y los trabajadores y que la realizacion de horas extraordinarias sea excepcional.

1) Presentar en la Direccion de Trabajo y Seguridad Social del Departamento de Justicia, Empleo y Seguridad Social la relacion
de empresas subcontratistas y personas trabajadoras autbnomas que vayan a participar en la obra con indicacion de la fecha
de inicio y finalizacion de la actividad, actividad subcontratada y personal que realizara las tareas

32.12.4. Si la empresa subcontrata parte de la ejecucion del contrato, debera exigir a las subcontratas los justificantes de las obligaciones
anteriores y entregarlos a la Administracion contratante

32.12.5. En el caso de accidente o perjuicio de cualquier género ocurrido a las personas trabajadoras con ocasion del ejercicio de los
trabajos, cumplira lo dispuesto en las normas vigentes bajo su responsabilidad, sin que ésta alcance en modo alguno a la
Administracion.

33. CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCION.
33.1. Condiciones linguisticas de ejecucion.-

33.1.1. Los rétulos, avisos, sefializaciones y otras comunicaciones de caracter general se realizaran en euskera y en castellano.

33.1.2. En aquellos contratos cuya ejecucion conlleve relacionarse con terceros o ciudadanos en general, la lengua utilizada en la
comunicacion, tanto oral como escrita, entre la empresa encargada de la ejecucion y los usuarios o personas con las que haya de
relacionarse en ejecucion del contrato sera aquella que elija el usuario o tercero, en cada caso. Cuando no conste expresamente
opcidn alguna, las notificaciones y comunicaciones de todo tipo que la empresa encargada de la adjudicacion dirija a personas
fisicas o juridicas se realizaran en las dos lenguas oficiales, incluyendo las facturas y otros documentos de trafico, sin perjuicio de
que en cualquier momento el ciudadano pueda ejercer su derecho a la opcion de lengua y pueda demandar el uso de una sola de las
lenguas oficiales.

33.1.3. En las relaciones con la Administracion contratante derivadas del contrato se empleara normalmente el euskera. A efectos de la
ejecucion del contrato, se entiende por emplear «normalmente el euskera» lo siguiente:

a) En las comunicaciones verbales, el personal con conocimiento de euskera que en funciones de ejecucion del contrato se
dirija a la Administracidn contratante se expresara inicialmente en esta lengua. Si la Administracion contratante se dirige en
euskera al personal adscrito a la ejecucion del contrato que no tenga conocimientos suficientes en esta lengua, la empresa
encargada de la ejecucion habra de facilitar inmediatamente los medios o personal con capacitacion lingiistica en euskera
necesarios para que la relacion con la Administracion derivada de la ejecucion del contrato pueda desarrollarse en euskera.
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b) Las comunicaciones escritas se redactaran en euskera y castellano salvo que emisor y receptor opten por el euskera.

33.2. Condiciones especiales de ejecucion para la insercion socio laboral:

33.2.1.

33.2.2.

La empresa adjudicataria adquiere el compromiso de incorporar en la ejecucion de la prestacion contratada al menos un 20% de
personas desempleadas que se encuentren en especial dificultad para acceder al empleo. El porcentaje de insercion se computara
en relacién con el nimero total de personas trabajadoras necesarias para la ejecucion tanto de la empresa contratista como, en su
caso, de las subcontratistas.

Se consideran en especial dificultad para acceder al empleo las siguientes personas:

a) Las personas perceptoras de renta basica que hayan suscrito un convenio de insercion (acreditado por certificacion del
servicio social de base correspondiente, acreditativo de ser beneficiaria del citado programa)

b) Las mujeres mayores de 30 afios para las cuales esta contratacion sea su primera experiencia laboral, asi como aquéllas
contratadas después de cinco afios de inactividad (acreditado con un informe de vida laboral.).

c) Las personas con discapacidad que tengan reconocida una minusvalia igual o superior al 33% (acreditado con certificado de
minusvalia expedido por el organismo oficial competente).

d) Las victimas de violencia doméstica, entendiendo que se encuentran en esta situacion quienes hayan sufrido violencia fisica o
psiquica ejercida por su conyuge o por la personas que haya estado ligada a ella de forma estable por anéloga relacion de
afectividad, o por sus ascendientes, descendientes o hermanos, siempre que estos hechos hayan sido acreditados mediante
sentencia condenatoria u orden de proteccion a favor de la victima o, excepcionalmente, mediante informe del Ministerio
Fiscal que indique la existencia de indicios de que la persona denunciante es victima de la referida violencia en tanto se
tramita la orden de proteccion.

e) Las personas que padecen una enfermedad mental (acreditado con un informe médico).

f) El padre o la madre de una familia monoparental 0 monomarental, siempre que figuren inscritas como paradas con una
antigliedad minima de tres meses. A estos efectos, se entiende que se encuentra en esta situacion aquella persona que tenga a
su cargo una o varias personas descendientes que no desempefien actividad retribuida (acreditado con certificado de
convivencia, copia del Libro de Familia y declaracion jurada de que tiene a su cargo a una o varias personas descendientes
que no desempefian actividad retribuida, asi como certificado expedido por el correspondiente Servicio Publico de Empleo de
ambito autonémico o estatal relativo a los periodos de inscripcion como desempleada).

g) Las personas inmigrantes extracomunitarias inscritas como desempleadas un periodo minimo de 6 meses continuados
(acreditado con certificado expedido por el correspondiente Servicio Publico de Empleo de ambito autonémico o estatal
relativo a los periodos de inscripcién como desempleada).

h) Las personas desempleadas de larga duracion inscritas de forma continuada como demandante de empleo en el servicio
publico correspondiente al menos durante 12 meses (acreditado con certificado expedido por el correspondiente Servicio
Publico de Empleo de ambito autonémico o estatal relativo a los periodos de inscripcion como desempleada).

i)  Las personas mayores de 45 afios inscritas como parados al menos durante 3 meses continuados (acreditado con certificado
expedido por el correspondiente Servicio Plblico de Empleo de ambito autonémico o estatal relativo a los periodos de
inscripcién como desempleada).

j)  Las personas jovenes comprendidas entre los 16 y los 30 afios de edad, que figuren inscritas como paradas entre 5y 12 meses
continuados (acreditado con certificado expedido por el correspondiente Servicio Publico de Empleo de &mbito autonémico o
estatal relativo a los periodos de inscripcion como desempleada).

k) Las personas procedentes de instituciones de proteccion de menores siempre que el proceso de insercion laboral se inicie en
los doce meses siguientes a su salida (acreditado con la correspondiente certificacion institucional).

I)  Personas extoxicomanas (exalcoholicas y exdrogadictas), considerando como tales a aquéllas que, habiendo superado a juicio
del equipo terapéutico correspondiente las fases de desintoxicacion y deshabituacion, lleven mas de 6 meses de tratamiento
continuado (acreditado con certificado del Centro de Salud correspondiente).

m) Personas internas en centros penitenciarios que carezcan de cualquier contrato de trabajo y cuyo régimen penitenciario les
permita acceder a un puesto de trabajo, y personas ex-reclusas, inscritas como desempleadas, siempre que la contratacion se
celebre durante los 12 meses posteriores a su liberacion (acreditado con la correspondiente certificacion institucional).

n) Cualquier persona que lo solicite y que, a juicio de los servicios sociales de base, requiera una intervencion o actuacion
especifica para la insercion laboral (acreditado por los Servicios Sociales de Base).

0) Las personas que sufran o hayan sufrido la accidn terrorista o la de personas que, integradas en bandas o grupos armados,
actuaran con la finalidad de alterar gravemente la paz y seguridad ciudadana. Seran consideradas igualmente en este
colectivo, ain cuando las personas responsables no estén formalmente integradas en grupos o bandas constituidas con tal fin
pero tengan el mismo propdsito.

La obligacidn de insercion laboral podra modularse para el caso de que la adjudicacion del contrato Ileve consigo la subrogacion

de la plantilla anterior y/o que el nuevo contrato no suponga para la empresa adjudicataria la necesidad de nuevas contrataciones.

Los anteriores supuestos, de caracter excepcional, habran de motivarse y justificarse.

Salvo el supuesto previsto en el parrafo anterior, la imposibilidad de incorporar en la ejecucion de la prestacion contractual un 20

% de personas desempleadas con especiales dificultades de acceso al empleo, s6lo podra ser aceptada cuando esté motivada por la

incapacidad acreditada de los servicios publicos de empleo y los servicios sociales de base, para atender la oferta de empleo

presentada, o por cuestiones de tipo productivo, organizativo, técnico o econémico, razones todas ellas debidamente acreditadas.

En estos supuestos, siempre que sea adecuado a la tipologia de las prestaciones objeto del contrato, la empresa adjudicataria debera

subcontratar al menos el 5% del importe del contrato con empresas inscritas en el Registro de Centros Especiales de Empleo

contemplado en el Real Decreto 2273/1985, o en el Registro de Empresas de Insercion regulado por el Decreto 305/2000, de 26 de
diciembre. A estos efectos, las empresas obligadas podran solicitar del Departamento de Justicia, Empleo y Seguridad Social la
relacion de empresas inscritas en los referidos Registros.

33.3. Condiciones especiales de ejecucion para la igualdad de la mujer y el hombre:

33.3.1.

33.3.2.

En la ejecucion del contrato, la empresa contratista o subcontratista garantizara la igualdad entre mujeres y hombres en el trato, en
el acceso al empleo, clasificacion profesional, promocidn, permanencia, formacion, extincion, retribuciones, calidad y estabilidad
laboral, duracion y ordenacién de la jornada laboral. Asi mismo, durante la ejecucion del contrato la empresa contratista o
subcontratista mantendra medidas que favorezcan la conciliacion de la vida personal, familiar y laboral de las personas adscritas a
la ejecucion.

Asimismo, se garantizara la adopcién por parte de las empresas contratistas 0 subcontratistas de mas de 10 trabajadores y
trabajadoras, de medidas para la prevencién del acoso sexual y del acoso por razon de sexo en relacién con las personas
trabajadoras adscritas a la ejecucion del contrato, tales como la elaboracion y difusion de cédigos de buenas practicas, la
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realizacion de campafias informativas o acciones de formacion, o el establecimiento de procedimientos especificos para su
prevencion y para dar cauce a las denuncias o reclamaciones que puedan formular quienes hayan sido objeto del acoso.

33.3.3. En el caso de que para la ejecucién del contrato sea necesaria una contratacion nueva de personal y la empresa contratista o
subcontratista cuente con una representacion desequilibrada de mujeres en plantilla, debera realizar para la ejecucién del contrato,
y durante todo el plazo de ejecucidn, al menos una nueva contratacion de mujer o transformar al menos una contratacion temporal
de mujer en contratacion indefinida. Se entenderd por plantilla desequilibrada aquélla que cuente con una representacion o
presencia de mujeres inferior al 40 por ciento del total de la misma.

33.4. Condiciones especiales de ejecucion para la calidad del empleo y los derechos laborales basicos:

33.4.1. La empresa adjudicataria adquiere la obligacion de que al menos el 30% de la plantilla adscrita a la ejecucion del contrato sea
indefinida. Dicha obligacion no sera exigida en los casos en los que el porcentaje de contratacion indefinida de la empresa sea
superior al 80% del total de la plantilla.

33.4.2. EIl porcentaje se computard con relacion al nimero total de personas trabajadoras necesarias para la ejecucion del contrato,
incluido en dicho cdmputo el de las empresas subcontratistas asignado a la ejecucion del contrato.

33.4.3. Adquiere, asi mismo la obligacién de garantizar en la ejecucion del contrato el respeto de los derechos laborales basicos a lo largo
de la cadena de produccién mediante la exigencia del cumplimiento de las Convenciones fundamentales de la Organizacion
Internacional del Trabajo, entre ellas, las referidas a la libertad sindical y negociacion colectiva, la eliminacion del trabajo forzoso
u obligatorio, la eliminacién de la discriminacién en materia de empleo y ocupacion por motivos de raza, color, sexo, religion,
opinion politica, ascendencia nacional u origen social y la abolicién del trabajo infantil.

33.5. Condiciones especiales de ejecucion para la seguridad y salud laboral:
La adjudicataria adquiere las siguientes obligaciones a cargo de la empresa contratista y subcontratistas

a) Disponer de personas que, conforme al plan de prevencion, ejercen funciones de direccidn y han recibido la formacién
necesaria para integrar la prevencion de riesgos laborales en el conjunto de sus actividades y decisiones.

b) Disponer de un procedimiento de inspecciones periddicas en la obra, a través de su organizacion preventiva siguiendo las
pautas establecidas en el procedimiento de comprobacion especifico del Plan de Prevencion. En dicho procedimiento debera
incluirse la comprobacion periddica de las medidas de proteccion colectiva previstas en la Evaluacion de Riesgos/Plan de
Seguridad y Salud, asi como el uso efectivo de los EPlIs.

¢) Nombrar por cada obra una persona responsable de seguridad y salud perteneciente a la empresa, que tenga formacion
especializada en prevencion y que gestione el Plan de prevencion de riesgos laborales.

d) Promover la coordinacion mediante reuniones periddicas del coordinador o coordinadora de seguridad (y en el caso de que no
corresponda su nombramiento, la direccion facultativa), la persona responsable de seguridad y salud designada por la empresa
y el delegado o delegada de prevencidn elegida por los trabajadores y las trabajadoras.

e) Cuando en la ejecucion del contrato se incorporen personas trabajadoras inmigrantes, proveer procedimientos que permitan
una comunicacion eficaz para garantizar un sistema de prevencion adecuado.

34. CONFIDENCIALIDAD.

Toda la informacién a la que tenga acceso la empresa contratista con ocasion de la ejecucion del contrato tiene carcter confidencial. La
contratista y el persona por ella asignado a la ejecucion del contrato no pueden utilizar para si, ni proporcionar a terceros, dato o informacion
alguna de los trabajos contratados o a la que tengan acceso con ocasion de la ejecucion, sin autorizacion escrita de la Administracion,
estando, por tanto, obligados a poner todos los medios a su alcance para conservar el cardcter confidencial y reservado tanto de la
informacién como de los resultados obtenidos del trabajo realizado (articulo 124.2 LCSP). En todo caso, en la realizacidn de trabajos que no
impliquen el tratamiento de datos personales, queda prohibido a la empresa y su personal acceder a datos personales, y tienen obligacién de
secreto respecto a los datos que el personal hubiera podido conocer con motivo de la prestacion del servicio (articulo 83.2 del Real Decreto
1720/2007, de 21 de diciembre, de desarrollo de la Ley de proteccidn de Datos de Caracter Personal).

35. TRABAJOS DEFECTUOSOS O MAL EJECUTADOS.
La empresa contratista respondera de la correcta realizacion de los trabajos contratados y de los defectos que en ellos hubiere, sin que sea
eximente, ni le dé derecho alguno el hecho de que la representacion de la Administracion los hayan examinado o reconocido durante su
elaboracién o aceptado en comprobaciones, valoraciones o certificaciones parciales. La empresa contratista quedara exenta de
responsabilidad cuando el trabajo defectuoso o mal ejecutado sea consecuencia inmediata y directa de una orden de la Administracion.

En cuanto a la demolicidn y reconstruccion de las obras defectuosas o mal ejecutadas y sus gastos, se estara a lo establecido en la clausula
44 del Pliego General de Obras.

En cuanto a las penalidades por cumplimiento defectuoso, se estara a lo establecido en la clausula correspondiente de este pliego
36. ABONOS A LA EMPRESA CONTRATISTA (articulos 200y 215 LCSP y concordantes del RGLCAP).

La empresa contratista tiene derecho al abono, con arreglo a los precios convenidos, de los trabajos que realmente ejecute con sujecion al
contrato, a sus modificaciones aprobadas y a las 6rdenes dadas por escrito por la Administracion.

El importe de las obras ejecutadas se acreditara por medio de certificaciones mensuales, expedidas por la Direccion facultativa de la obra,
tomando como base la relacion valorada redactada por la misma.

Los abonos resultantes de las certificaciones expedidas tienen el concepto de pagos a buena cuenta, sujetos a las rectificaciones y
variaciones que se produzcan en la medicion final, sin suponer, en forma alguna, aprobacion y recepcion de las obras que comprenden.

No podra emitirse ninguna certificaciéon y, en su consecuencia, realizarse ningln pago hasta que se hayan cumplido las condiciones
establecidas en las clausulas de este pliego relativas a la formalizacion del contrato, al plan de seguridad y salud, al programa de trabajo y a
la sefializacion de la obra.

La contratista podra desarrollar el trabajo con mayor celeridad que la necesaria para ejecutar las obras en el plazo o plazos contractuales,
salvo que, a juicio de la Direccion facultativa de la obra, existiesen razones para estimarlo inconveniente. Sin embargo no tendra derecho a
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percibir en cada afio, cualquiera que sea el importe de lo ejecutado o de las certificaciones expedidas, mayor cantidad que la consignada en
la anualidad correspondiente. Las certificaciones asi expedidas solo devengaran intereses por demora desde la fecha sefialada en el articulo
152 del RGLCAP

La empresa contratista tendra también derecho a percibir, previa peticion escrita, abonos a cuenta por las operaciones preparatorias
realizadas como instalaciones y acopio de materiales 0 equipos de maquinaria pesada adscritos a la obra, en las condiciones y con los
limites establecidos en los articulos 215 de la LCSP y 155 y 156 del RGLCAP, debiéndose asegurar los referidos pagos mediante la
prestacion de garantia.

Cuando la Administracion se demore en el pago por un plazo superior a sesenta dias, debera abonar a la empresa contratista, a partir del
cumplimiento de dicho plazo de sesenta dias, los intereses de demora y la indemnizacién por los costes de cobro en los términos previstos
en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales.

37. PENALIDADES.

El 6rgano de contratacion, con sujecion a lo establecido en el articulo 196 de la LCSP, podra imponer penalidades a la empresa contratista por
los siguientes incumplimientos y en las cuantias que se sefialan:
a) Por demora en el cumplimiento del plazo total o de los plazos parciales.
b)  Por cumplimiento defectuoso de la prestacion, por incumplir o cumplir defectuosamente el compromiso de adscripcion de medios
personales y materiales, las condiciones lingiisticas o cualesquiera otras condiciones especiales de ejecucion (articulo 196.1 de la
LCSP).
c) Por incumplimiento, o cumplimiento defectuoso, que afecte a los aspectos tenidos en cuenta como criterio de valoracion de las
ofertas (articulo 134.6 de la LCSP).
d) Porinfraccion de las obligaciones, condiciones y demas requisitos para la subcontratacion.
e) Por incumplimiento del plazo para presentar el Plan de Seguridad y Salud en el trabajo.

La cuantia de las penalidades serd la siguiente:

a) Por la causa contemplada en la letra a), la cuantias previstas en el apartado 4 del articulo 196 de la LCSP salvo que el punto 14 de
la Carétula establezca otras diferentes.

b) Por las causas contempladas en las letras b) y c), un 1 por ciento del precio del contrato salvo que motivadamente el 6rgano de
contratacion estime que el incumplimiento es grave o muy grave, en cuyo caso podra alcanzar hasta un 5 %, en el primer caso, y
hasta un 10% en el segundo. La reiteracion en el incumplimiento se tendra en cuenta para valorar la gravedad.

c) Por la causa contemplada en la letra d), hasta un 50 por ciento del importe del subcontrato.

d) Por la causa contemplada en la letra e), una penalizacion diaria de 1 euro por cada 5.000 del precio del contrato que sera
descontado, en su caso, en la primera certificacion.

La constitucién en mora de la empresa contratista no precisa intimacion previa por parte de la Administracion.

La penalidades por cumplimiento defectuoso de la prestacién se impondran cuando, al tiempo de la recepcion, se constatara por el 6rgano de
contratacién que, por causas imputables al contratista, las obras no se encuentran en estado de ser recibidas (articulo 218.2 LCSP).

Las penalidades por incumplir, o cumplir defectuosamente, el compromiso de adscripcién de medios, las condiciones linglisticas o
cualesquiera otras condiciones especiales de adjudicacion se impondran en el momento que el 6rgano de contratacion verifique el
incumplimiento

Las penalidades se haran efectivas mediante deducciones de las cantidades que en concepto de pago total o parcial deban abonarse al
contratista, o sobre la garantia, conforme al articulo 196.8 de la LCSP.

Las penalidades por cumplimiento defectuoso se impondran con independencia de la obligacion que legalmente incumbe a la contratista en
cuanto a la reparacion de tales defectos.

La imposicion de penalidad no excluye la indemnizacion por dafios y perjuicios (articulo 198 LCSP).

38. MODIFICACION Y SUSPENSION DEL CONTRATO.

38.1. Modificacion:
38.1.1.La modificacion del contrato se regira por lo dispuesto en los articulos 194, 195, 202 y 217 de la LCSP y articulos 102, y 158 y
siguientes del RGLCAP, y Unicamente podra realizarse por razones de interés publico y para atender a causas imprevistas,
justificando su necesidad en el expediente, y con sujecion a los limites y procedimiento que exige la normativa aplicable.
38.1.2.Seran obligatorias para el contratista las modificaciones del contrato de obras que, siendo conformes con lo establecido en el
articulo 202, produzcan aumento, reduccién o supresion de las unidades de obra o sustitucién de una clase de fabrica por otra,
cuando ésta sea una de las comprendidas en el contrato, siempre que no se encuentren en los supuestos previstos en la letra e) del
articulo 220. En caso de supresion o reduccion de obras, el contratista no tendra derecho a reclamar indemnizacién alguna.
38.1.3.Cuando las modificaciones supongan la introduccion de unidades de obra no comprendidas en el proyecto o cuyas caracteristicas
difieran sustancialmente de ellas, los precios de aplicacion de las mismas seran fijados por la Administracion, previa audiencia del
contratista por plazo minimo de tres dias habiles. Si éste no aceptase los precios fijados, el 6rgano de contratacion podré contratarlas
con otro empresario en los mismos precios que hubiese fijado o ejecutarlas directamente. La contratacion con otro empresario podra
realizarse por el procedimiento negociado sin publicidad siempre que su importe no exceda del 20 por ciento del precio primitivo
del contrato (articulo 217.2 LCSP).
38.1.4.En las modificaciones, el plazo no podra ser aumentado o disminuido en mayor proporcién que en la que se ve afectado el importe
del contrato, salvo en casos especiales debidamente justificados en los que, a peticion de la empresa contratista y previo informe de
la persona responsable del contrato, podra adoptarse una variacion de plazo superior.
38.1.5.Cuando la Direccion facultativa de la obra considere necesaria una modificacion del proyecto, recabara del érgano de contratacion
autorizacion para iniciar el correspondiente expediente, que se sustanciara con caracter de urgencia con las siguientes actuaciones:
- Redaccion de la modificacién del proyecto y aprobacion técnica de la misma.
- Audiencia del contratista, por plazo minimo de tres dias.
- Aprobacion del expediente por el 6rgano de contratacion, asi como de los gastos complementarios precisos.
38.1.6.El expediente de modificado a tramitar al efecto exigira exclusivamente la incorporacion de las siguientes actuaciones:
- Propuesta técnica motivada efectuada por la Direccién facultativa de la obra, donde figurara el importe aproximado de la
modificacién asi como la descripcion basica de las obras a realizar.
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- Audiencia del contratista.

- Informe de la asesoria juridica de la mesa de contratacion.

- Informe de la Comision Juridica Asesora de Euskadi cuando la cuantia de las modificaciones aislada o conjuntamente sea
superior en un 20 por 100 del precio inicial del contrato y éste sea igual o superior a 6.010.121,04 euros

- Conformidad del 6rgano de contratacién.

- Certificado de existencia de crédito.

38.1.7.En el plazo de seis meses debera estar aprobado técnicamente el proyecto, y en el de ocho meses el expediente del modificado.

38.1.8.No se podran introducir o ejecutar modificacion que no estén debidamente aprobadas. Sin perjuicio de la responsabilidad que
pudiera alcanzar a las personas encargadas de la direccidn, inspeccion o vigilancia de los trabajos, las modificaciones en el objeto
del contrato que no estén debidamente autorizadas por la Administracién originaran responsabilidad de la contratista, la cual estara
obligada a rehacer o reponer la prestacion a las condiciones pactadas, sin abono adicional alguno.

38.1.9.No obstante, podran introducirse variaciones sin necesidad de previa aprobacion cuando éstas consistan en la alteracién en el
nimero de unidades realmente ejecutadas sobre las previstas en las mediciones del proyecto, siempre que no representen un
incremento del gasto superior al 10 por ciento del precio primitivo del contrato.

38.1.10. Habran de tramitarse como modificacion del contrato los cambios de origen o procedencia de los materiales naturales previstos y
exigidos en la memoria, 0 en su caso, en el pliego de prescripciones técnicas.

38.1.11. Las modificaciones del contrato deberan formalizarse conforme a lo dispuesto en los articulos 28 y 140 de la LCSP.

38.1.12. Es causa de resolucion las modificaciones en el contrato, aunque fueren sucesivas, que impliquen, aislada o conjuntamente,
alteraciones del precio del contrato en cuantia superior, en mas o en menos al 20 por 100 del precio inicial del contrato, con
exclusion del Impuesto sobre el VValor Afadido, o representen una alteracion sustancial del mismo.

38.1.13. Cuando, como consecuencia de una modificacion del contrato, experimente variacion el precio del mismo, debera reajustarse la
garantia, para que guarde la debida proporcién con el nuevo precio modificado, en el plazo de quince dias contados desde la fecha
en que se notifique al empresario el acuerdo de modificacion.

38.1.14. Acordada por la Administracion la redaccion de la modificacion, si ello implica la imposibilidad de poder seguir ejecutando
determinadas partes de los trabajos, deberd acordarse la suspension temporal, parcial o total, segin proceda, del contrato.

38.1.15. Cuando la tramitacion de un modificado exija la suspension temporal parcial o total de la ejecucion de las obras y ello ocasione
graves perjuicios para el interés publico, el 6rgano de contratacion podra acordar que continien provisionalmente las mismas tal y
como esté previsto en la propuesta técnica que elabore la Direccion facultativa, siempre que el importe maximo previsto no supere
el 20 por ciento del precio primitivo del contrato y exista crédito adecuado y suficiente para su financiacion.

38.2. Suspension (articulos 170 a 173 RGLCAP):

38.2.1.Si la Administracion acordare la suspensidn de las obras o aquélla tuviere lugar por la aplicacién de lo dispuesto en el articulo 200.5
de la LCSP y ya sea "temporal parcial”, "temporal total" o "definitiva", se levantara el acta de suspension a que se refiere el articulo
103.2 del RGLCAP. En dicha acta se expresara el tipo de suspension y se consignaran las circunstancias que la han motivado y la
situacion de hecho en la ejecucion de la obra, definiéndose concretamente la parte o partes o la totalidad de la obra afectadas por la
suspension. Dicha acta debera ser firmada por el un representante del 6rgano de contratacion, por la contratista y por la Direccion
facultativa de la obra, debiendo anexarse a la misma la medicién de la obra ejecutada y los materiales acopiados a pie de obra
utilizables exclusivamente en la parte o partes de la obra suspendida.

38.2.2.Acordada la suspensidn, la Administracion abonara al contratista los dafios y perjuicios efectivamente sufridos por ésta (art. 203.2
LCSP)

38.2.3.La suspension definitiva del contrato solo podra tener lugar por motivo grave.

38.2.4.Es causa de resolucion del contrato la suspension de las obras por un plazo superior a ocho meses acordada por la Administracion.

39. CESION DEL CONTRATO, SUBCONTRATACION Y PAGOS A EMPRESAS SUMINISTRADORAS.
39.1. Cesion: El contrato podré cederse con los requisitos del articulo 209 LCSP.

39.2. Subcontratacion:
39.2.1. Régimen: La empresa contratista podra concertar con terceros la realizacion parcial de la prestacion, salvo que el punto 15 de la
Caratula disponga lo contrario o que, por su naturaleza y condiciones, se deduzca que el contrato ha de ser ejecutado directamente
por el adjudicatario.

En el caso de que proceda la subcontratacidn, ésta se regira por lo establecido en los articulos 210 y 211 de la LCSP y en las
condiciones establecidas en este pliego.

39.2.2. Requisitos: La empresa contratista, con una antelacién minima de quince dias naturales a la fecha prevista para realizar la
subcontratacion, presentara al érgano de contratacion los siguientes documentos:

1.  Comunicacion escrita en la que se relacionen las subcontrataciones que se pretenden realizar, las partes e importe del contrato
que seran objeto de subcontratacion y la identidad de la subcontratista, justificando suficientemente la aptitud de ésta para
ejecutar la prestacion por referencia a los elementos técnicos y humanos de que dispone y a su experiencia (en el caso que la
subcontratista tuviera la clasificacion adecuada para realizar la parte del contrato objeto de la subcontratacion, la
comunicacion de esta circunstancia eximira la contratista de la necesidad de justificar la aptitud de aquélla).

2. Borrador de un documento bilateral a firmar con cada empresa subcontratista en el que ambas pacten plazos y condiciones de
pago que observen lo establecido en el articulo 211 LCSP.

3. Se aportaran, asi mismo, en relacion con cada subcontratista propuesta, las siguientes acreditaciones:

a) Acreditacion, con mencion expresa de la referencia del contrato, de no estar incursa en ninguna de las prohibiciones
de contratar enumeradas en el articulo 49 de la LCSP. Dicha acreditacion podra realizarse mediante la declaracion
responsable contenida en el anexo IX de este pliego o en cualquiera de las formas previstas en el articulo 62 de la
LCSP

b) Acreditacion de estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social. Dicha
acreditacion se realizara conforme establecen las clausulas 25.2 y 25.3 de este pliego.
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39.2.3. Indicacién en la oferta: Si el punto 15.3 de la Caratula hubiese impuesto a las empresas la obligacién de indicar en la oferta las
subcontrataciones a realizar, y dicha indicacion hubiere sido realizada identificando nominativamente las subcontratistas y
acreditando su aptitud no sera necesario realizar la comunicacion, ni justificar la aptitud a que se refiere el punto 1 anterior.

Si sera necesario realizar dicha comunicacion y justificacion, en el caso de que las subcontrataciones se realicen con empresas
distintas da las indicadas nominativamente en la oferta, o referidas a partes de la prestacion diferentes a las sefialadas en ella, o en
el caso de que las subcontratistas hubiesen sido identificadas en la oferta mediante la descripcion de su perfil empresarial. Los
subcontratos que no se ajusten a lo indicado en la oferta presentada no podran celebrarse hasta que transcurran veinte dias desde
que se hubiese realizado la aportacién documental referida y, en cualquier caso, no podran realizarse si la Administracion notifica
en dicho plazo su oposicién, salvo en el caso excepcional contemplado en el dltimo parrafo del articulo 210.2.c) de la LCSP.

39.2.4. En todos los casos, una vez formalizada la subcontratacion, un original del documento bilateral en el que se pacten plazos y
condiciones de pago que observen lo establecido en el articulo 211 LCSP, debidamente firmado, sera presentado, por la empresa
contratista, ante el 6rgano de contratacion. En caso de que no cumplimentara tal obligacién o se incumplieran las condiciones
establecidas, no podra realizarse dicha subcontratacion.

39.3. Pagos a empresas suministradoras. La empresa contratista esta obligada a pactar los precios con las suministradoras y realizar los

pagos en las condiciones establecidas en el articulo 211 de la LCSP,

VII.- FINALIZACION DEL CONTRATO
CUMPLIMIENTO (articulos 205.1y 2 LCSP, y articulos 163 RGLCAP).

El contrato se entendera cumplido por la empresa contratista cuando ésta haya realizado, de acuerdo con los términos del mismo y a
satisfaccion de la Administracion, la totalidad de su objeto.

Su constatacion exigird por parte de la Administracion un acto formal y positivo de recepcion o conformidad dentro del mes siguiente a
haberse producido la entrega o realizacién del objeto del contrato, salvo que el punto 16.1 de la Caratula establezca otro plazo.

La empresa contratista tendra derecho a conocer y a ser oido sobre las observaciones que se formulen en relacion con el cumplimiento de la
prestacion contratada.

RECEPCION (articulos 205. 2, y 218 LCSP, y articulos 164 a 165 RGLCAP)

A la recepcion de las obras, a los efectos establecidos en el articulo 205.2 de la LCSP, concurrira la persona responsable del contrato si se
hubiese nombrado, o un facultativo designado por la Administracion representante de ésta, la persona facultativa encargada de la direccion
de las obras, la representacion de la Oficina de Control Econémico, en su caso, y la empresa contratista asistida, si lo estima oportuno, de su
facultativo/a.
A tales efectos, la empresa contratista o su delegacion comunicaran por escrito a la Direccidn facultativa de las obras, la fecha prevista para
su terminacion, con una antelacion minima de cuarenta y cinco dias hébiles.
La recepcion de la obra se realizard una vez efectuada la comunicacion escrita y como maximo dentro del plazo que estuviese consignado
en la Caréatula de este pliego.
De la recepcion se extendera la correspondiente acta, que serd suscrita por todas las personas que concurran al acto, y en la que se hara
constar si las obras se encuentran en buen estado y con arreglo a las prescripciones previstas, en cuyo caso la persona designada por la
Administracion las dara por recibidas, comenzando entonces el plazo de garantia.
En otro caso, se hara constar asi en el acta y la Direccion facultativa de las obras sefialara los defectos observados y dara las instrucciones
precisas, fijando un plazo, al efecto de remediar los defectos observados. En caso de incumplimiento podréa concederse otro nuevo plazo o
declarar resuelto el contrato.
La Administracion podra efectuar recepciones parciales de las obras, en el caso de que se hubiese establecido en la Caratula de este pliego
la existencia de plazos de cumplimiento parcial, debiéndose expedir la correspondiente certificacion a cuenta.
Siempre que por razones excepcionales de interés pablico debidamente motivadas el 6rgano de contratacion acuerde la ocupacion efectiva
de las obras o su puesta en servicio al uso o servicio publico, ain sin el cumplimiento del acto formal de recepcion, desde que concurran
dichas circunstancias se produciran los efectos y consecuencias propias del acto de recepcion de las obras requiriéndose el levantamiento de
la correspondiente acta de comprobacion de las obras.
En las obras sujetas a la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenacion de la Edificacion, la empresa contratista vendra obligada a
entregar:

a) La relacion identificativa de los agentes que han intervenido durante el proceso de edificacion.

b) La documentacidn relativa a las instrucciones de uso y mantenimiento del edificio y sus instalaciones.

CERTIFICACION FINAL DE LAS OBRAS (articulos 166 RGLCAP)).

De acuerdo con lo previsto en el articulo 218 de la LCSP, en el plazo de 3 meses contados a partir de la fecha de recepcion, el 6rgano de
contratacion debera aprobar la certificacion final de las obras ejecutadas, que serd abonada al contratista a cuenta de la liquidacion del
contrato.

A estos efectos, recibidas las obras se procedera seguidamente a su medicion general con asistencia del contratista, formulandose por la
Direccion facultativa de la obra, en el plazo maximo de un mes desde la recepcién, la medicion de las realmente ejecutadas de acuerdo con
el proyecto. A tal efecto, en el acta de recepcion de la obra se fijara la fecha para el inicio de dicha medicién, quedando notificado el
contratista para dicho acto.

De dicho acto se levantara acta en triplicado ejemplar que firmaran la direccion de la obra y la contratista, retirando un ejemplar cada uno
de los firmantes y remitiéndose el tercero por la direccion de la obra al 6rgano de contratacion.

Si el contratista no ha asistido a la medicion el ejemplar del acta le serd remitido por la direccion de la obra para que en el plazo de cinco
dias habiles preste su conformidad o manifieste los reparos que estime oportunos.
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Sobre la base del resultado de la medicion general y dentro del plazo de un mes, contado a partir de la fecha de recepcion, la direccién de la
obra redactara la correspondiente relacién valorada.

Posteriormente, y dentro de los diez dias siguientes al término del plazo indicado, la direccion de la obra expedira y tramitard la
correspondiente certificacion final

43. PLAZO DE GARANTIA (articulos 205. 2 y 3 LCSP y articulo 167 RGLCAP)).

43.1. Sin perjuicio de la responsabilidad civil prevista en el articulo 17 de la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenacion de la
Edificacion, el plazo de garantia del presente contrato serd el fijado la Caratula, y comenzara a contar a partir de la recepcion la obra, ya
sea total o parcial.

43.2. Durante el plazo de garantia se aplicara lo establecido en el articulo 167 del RGLCAP en cuanto a las obligaciones de la contratista, asi
como en lo relativo a la facultad de la Administracion de, en caso de incumplimiento, ejecutar a costa de aquélla los trabajos necesarios
para la conservacion de la obra.

43.3. Durante el plazo de garantia la empresa contratista sera responsable por los defectos o vicios que puedan manifestarse en la obra, asi
mismo, todos los gastos que se ocasionen por la conservacion de las obras durante el periodo de garantia serdn de cuenta de la
contratista no teniendo derecho a ninguna indemnizacién por este concepto, salvo los dafios ocasionados en la obra por fuerza mayor,
que seran soportados por la Administracion, si bien ésta tendra la facultad de exigir a la contratista que realice las obras de reparacion.

43.4. De conformidad con lo establecido en el articulo 219 de la LCSP, si la obra se arruina con posterioridad a la expiracion del plazo de
garantia por vicios ocultos de la construccidn, debido a incumplimiento del contrato por parte de la contratista, respondera éste de los
dafios y perjuicios durante el término de quince afios, a contar desde la recepcion.

43.5. En el caso de que la contratista no subsanase las deficiencias en el plazo establecido por el 6rgano de contratacidn, éste podra utilizar los
medios de ejecucidn forzosa establecidos en el articulo 96 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Juridico de la
Administraciones Pablicas y del Procedimiento Administrativo Coman.

44. LIQUIDACION (articulo 218.3 LCSP vy articulo 169 RGLCAP).

Dentro del plazo de quince dias anteriores al cumplimiento del plazo de garantia, la Direccién facultativa de la obra, de oficio o0 a instancia
del contratista, redactara un informe sobre el estado de las obras. Si éste fuera favorable, la contratista quedara relevado de toda
responsabilidad, salvo la responsabilidad por vicios ocultos contemplada en el articulo 219 LCSP, procediéndose a la devolucion o
cancelacion de la garantia, a la liquidacion del contrato y, en su caso, al pago de las obligaciones pendientes que debera efectuarse en el
plazo de sesenta dias. En el caso de que el informe no fuera favorable y los defectos observados se debiesen a deficiencias en la ejecucion
de la obra y no al uso de lo construido, durante el plazo de garantia, la Direccion facultativa procedera a dictar las oportunas instrucciones
al contratista para la debida reparacién de lo construido, concediéndole un plazo para ello durante el cual continuara encargado de la
conservacion de las obras, sin derecho a percibir cantidad alguna por ampliacién del plazo de garantia.

La Direccion facultativa de la obra procedera a formular la liquidacion aplicando al resultado de aquélla los precios y condiciones
econdmicas del contrato, previa notificacion a la empresa contratista, debiendo el 6rgano de contratacion aprobar y abonar la liquidacion en
el plazo de sesenta dias. Si se produjera demora en el pago del saldo de liquidacién, la empresa contratista tendra derecho a percibir los
intereses de demora y la indemnizacion por los costes de cobro en los términos previstos en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que
se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales.

45. DEVOLUCION DE LA GARANTIA (articulo 90 LCSP).

45.1. La garantia no serd devuelta o cancelada hasta que se haya producido el vencimiento del plazo de garantia y cumplido satisfactoriamente
el contrato de que se trate, o hasta que se declare la resolucion de éste sin culpa del contratista.

45.2. Aprobada la liquidacién del contrato y transcurrido el plazo de garantia establecido si no resultaren responsabilidades, se devolvera la
garantia constituida o se cancelara el aval o seguro de caucion, siendo necesario que la autoridad a cuyo favor estuviese constituida
comunique a la Tesoreria General del Pais Vasco o equivalente del ente publico que corresponda, segin corresponda, si la garantia ha
quedado libre de responsabilidades por razon de las obligaciones derivadas del contrato.

45.3. El acuerdo de devolucion debera adoptarse y notificarse al interesado en el plazo de dos meses desde la finalizacion del plazo de
garantia. Transcurrido el mismo, la Administracién debera abonar al contratista la cantidad adeudada incrementada con el interés legal
del dinero correspondiente al periodo transcurrido desde el vencimiento del citado plazo hasta la fecha de la devolucidn de la garantia, si
ésta no se hubiera hecho efectiva por causa imputable a la Administracion.

45.4. En el supuesto de recepcion parcial, solo podra el contratista solicitar la devolucion o cancelacion de la parte proporcional de la garantia
cuando asi se autorice expresamente en el punto 7.6 de la Caratula.

45.5. En los casos de cesion de contratos, no se procederd a la devolucion o cancelacidn de la garantia prestada por el cedente hasta que se
halle formalmente constituida la del cesionario.

45.6. Transcurrido un afio desde la fecha de terminacién del contrato, sin que la recepcion formal y la liquidacion hubiesen tenido lugar por
causas no imputables a la empresa contratista, se procederd, sin mas demora, a la devolucién o cancelacién de la garantia, una vez
depuradas las responsabilidades a que se refiere el articulo 88 de la LCSP. Cuando el importe del contrato sea inferior a 100.000 euros,
el plazo se reducira a seis meses.

46. EXTINCION Y RESOLUCION DEL CONTRATO.

El contrato se extingue por su cumplimiento o por resolucién.
La resolucién del contrato se regira por lo establecido con caracter general en los articulos 206 a 208 y 220 a 222 de la LCSP y lo previsto en
la Caratula de este pliego en cuanto a causas especificas de resolucion.

VIII1.-PRERROGATIVAS DE LA ADMINISTRACION, JURISDICCION Y RECURSOS.

47. PRERROGATIVAS DE LA ADMINISTRACION.
El d6rgano de contratacion ostenta la prerrogativa de interpretar los contratos administrativos y resolver las dudas que ofrezca su
cumplimiento. Igualmente podra modificar los contratos celebrados y acordar su resolucion, dentro de los limites y con sujecién a los
requisitos y efectos sefialados en la LCSP y sus disposiciones de desarrollo.
Los acuerdos que dicte el érgano de contratacion, previo informe juridico de los érganos competentes, en el ejercicio de sus prerrogativas
de interpretacion, modificacion y resolucion, serdn inmediatamente ejecutivos.
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JURISDICCION COMPETENTE.

Las cuestiones litigiosas surgidas sobre la interpretacion, modificacion, resolucion y efectos de los contratos administrativos, seran resueltas
por el 6rgano de contratacion competente, cuyos acuerdos pondréan fin a la via administrativa, y contra los mismos se podra interponer
potestativamente recurso de reposicion en el plazo de un mes ante el mismo 6rgano o recurso contencioso administrativo en el plazo de dos
meses, contados desde el dia siguiente al de su notificacion o publicacién.

RECURSO ESPECIAL EN MATERIA DE CONTRATACION.

Seran susceptibles de recurso especial, siempre que se trate de un contrato sujeto a regulacion armonizada, los acuerdos de adjudicacion
provisional, los pliegos reguladores de la licitacion y los que establezcan las caracteristicas de la prestacion, y los actos de tramite
adoptados en el procedimiento antecedente, siempre que éstos Gltimos decidan directa o indirectamente sobre la adjudicacion, determinen la
imposibilidad de continuar el procedimiento o produzcan indefension o perjuicio irreparable a derechos o intereses legitimos.

La tramitacién del citado recurso se ajustara a lo dispuesto en el articulo 37 de la LCSP. Contra la resolucion del recurso solo procedera la

interposicion de recurso contencioso- administrativo conforme a lo dispuesto en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la
Jurisdiccion Contencioso-Administrativa.
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ANEXO | DEL PLIEGO

CLAUSULAS PARTICULARES DEL PROCEDIMIENTO RESTRINGIDO Y DEL PROCEDIMIENTO NEGOCIADO
CON PUBLICIDAD.

En el caso de que el encabezamiento y el punto 25.2 de la Caratula sefialen que se esta tramitando un procedimiento restringido o un
procedimiento negociado con publicidad, debe tenerse en cuenta que Unicamente podran presentar oferta las empresas que sean seleccionadas
por el 6rgano de contratacion, de acuerdo con los requisitos y nimero minimo y, en su caso, maximo, sefialado en el punto 40 de la Caratula.

Por ello, en relacidn con las clausulas de este pliego, deben tenerse en cuenta las siguientes peculiaridades.
1. Comunes a ambos procedimientos:

2.1.

2.2.

En relacion con la clausula 12.1 (Documentacion y plazo de presentacion ) y con la cldusula 13 “Sobre A: Documentacion de
capacidad y solvencia”.

Las empresas interesadas en realizar oferta deberan presentar dentro del plazo establecido en el anuncio de licitacion Unicamente el
sobre A “Capacidad y solvencia” con los siguientes documentos:

a. Lasolicitud de participacion contemplada en el anexo V1 de este pliego.

b. Los documentos relacionados en las clausulas 13.2.1 a 13.2.15 con las exenciones previstas en la clausula 13.1 y con
excepcion, en todo caso, de la garantia provisional (clausula 13.2.12) que, si estuviese exigida en la Caratula, se presentara
Unicamente por las empresas que sean invitadas a presentar oferta, en el sobre B.

¢. Los demas documentos que, en su caso, se exijan en el punto 40 de la Caréatula.

Una vez presentado dicho sobre, el 6rgano de contratacion, previa propuesta de la mesa de contratacion y con arreglo a los criterios
de seleccion establecidos en el punto 40 de la Caratula, efectuara la seleccion de las empresas admitidas que serdn invitadas a
presentar oferta y realizara dicha invitacion, simultaneamente, por carta u oficio, o por telegrama, telex o telecopia. Quienes sean
invitadas deberan presentar los sobres exigidos, en su caso, en el punto 31.1 o en el 31.2 de la Caratula en el plazo que se indique en
la invitacion. En el escrito de invitacion indicara el lugar, dia y hora de la apertura publica de la proposicion econémica

En relacién con la acreditacion de la garantia provisional. En el caso de que sea exigida en el punto 7 de la Caréatula, la acreditacion
relativa a la garantia provisional sin incluira en el sobre que incorpore la oferta econémica.

2. Peculiaridades aplicables Gnicamente al procedimiento negociado con publicidad:

2.1.

2.2.

En relacion con la clausula 23 (propuesta de adjudicacion):

Tras la apertura pablica del sobre B, la mesa remitira al Servicio demandante de la contratacion las ofertas admitidas al objeto de que
abra y realice la negociacion con las licitadoras de los aspectos sefialados en la Caratula como susceptibles de negociacion. Del
resultado de las negociaciones se emitira por el Servicio actuante un informe que, junto con el documento firmado por las licitadoras
con las nuevas condiciones ofrecidas a resultas de la negociacion, sera remitido a la mesa de contratacion. A la vista de ello, y, en su
caso, previos los informes pertinentes, la mesa de contratacion realizara la propuesta de adjudicacion.

En relacion con la clausula 24.1.3 (contenido de la adjudicacion provisional).

La adjudicacion provisional concretara y fijara los términos definitivos del contrato.
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CLAUSULAS PARTICULARES PARA LA CONTRATACION CONJUNTA DE ELABORACION DE PROYECTO Y
EJECUCION DE LA OBRA'Y SUPUESTOS EN LOS QUE EL CONTRATO DE OBRA PERMITE PRESENTACION DE
VARIANTES SOBRE EL PROYECTO.

Es aplicable al presente contrato (si/no):

Caracter excepcional.- Este anexo Unicamente es aplicable en los supuestos previstos en el encabezamiento. La contratacion conjunta
de la elaboracién del proyecto y la ejecucion de las obras correspondientes tendra caracter excepcional y solo podra efectuarse en los
siguientes supuestos contemplados en el articulo 108 LCSP.
Objeto del contrato.-El presente contrato tiene dos objetos contractuales claramente diferenciados: de una parte y, en una primera fase,
la elaboracién del proyecto y, de otra, la ejecucidn de la obra conforme al proyecto redactado por la empresa adjudicataria y al resto de
las clausulas contractuales. Por consiguiente, se contrata conjuntamente la realizacion de dos prestaciones que, aln estando intimamente
ligadas, son de desarrollo distinto en el tiempo y diferenciadas en cuanto a su elaboracién, contenido, desarrollo, efectos y regulacion
juridica.
Régimen aplicable.-Son de aplicacion los articulos 107 a 110 de la LCSP, en lo que respecta a la elaboracién del proyecto el contrato se
regira, ademas, por la normativa aplicable a los contratos de servicios de elaboracion de proyecto. En lo que respecta a la ejecucion de la
obra, se regira por las disposiciones aplicables al contrato de obra.
Redaccion del proyecto.-Una vez adjudicado el contrato, la redaccion del proyecto se realizard en el plazo establecido en la Caratula de
este pliego, conforme a las previsiones generales establecidas en las disposiciones normativas sefialadas en el punto 3 del presente
anexo, y con estricta sujecion al pliego de prescripciones técnicas, al programa de trabajo y a lo especificado en este pliego. En lo no
previsto en los mismos, la ejecucion se regira por el pliego de clausulas generales para la contratacion de estudios y servicios técnicos,
en todo lo que no contradiga la LCSP y el RGLCAP. Asimismo, la redaccion se harg, en todo caso, segun las instrucciones que diera a la
empresa contratista la representacion de la Administracion, por escrito y en ejecucion o interpretacion de dicha normativa.
La Administracion podra, si lo considera oportuno, redactar las bases técnicas constitutivas del proyecto a elaborar por la empresa
adjudicataria.
Aprobacion del proyecto.- Redactado el proyecto, se presentara ante la Administracion al efecto de que se realice la supervision, la
aprobacion y el replanteo previo del mismo previo informe de supervision, de acuerdo con el articulo 105.2 de la LCSP. Si se
observaren defectos o referencias de precios inadecuados en el proyecto recibido se requerird su subsanacion por la contratista, en los
términos del articulo 286 de la LCSP, sin que pueda iniciarse la ejecucion de obra hasta que se proceda a una nueva supervision,
aprobacion y replanteo del proyecto. En el supuesto de que el 6rgano de contratacion y la contratista no llegaren a un acuerdo sobre los
precios, ésta quedara exonerada de ejecutar las obras, sin otro derecho frente al 6rgano de contratacion que el pago de los trabajos de
redaccion del correspondiente proyecto.

Es de aplicacion a la subsanacion de errores y deficiencias del proyecto el régimen establecido en el articulo 217 de la LCAP.

Indemnizacion por desvios y responsabilidad por dafios y perjuicios.-Son de aplicacion a la contratacion del proyecto los articulos

287 y 288 de la LCSP, en lo que concierne, respectivamente, a las indemnizaciones por desvios del coste real de ejecucion de la obra

causados por errores u omisiones imputables a la empresa contratista, y a la responsabilidad de la misma por dafios y perjuicios

ocasionados a terceros o a la Administracion durante la ejecuciéon o la explotacion de la obra, que tengan origen en defectos e

insuficiencias técnicas del proyecto, o en errores materiales, omisiones e infracciones de preceptos normativos en que haya incurrido la

empresa contratista, imputables a la misma.

Importe estimado maximo.- La orden de iniciacion del expediente y la reserva de crédito correspondiente fijaran el importe estimado

maximo que el futuro contrato puede alcanzar. No obstante, no se procedera a la fiscalizacion del gasto, a su aprobacion, asi como a la

adquisicion del compromiso generado por el mismo, hasta que no se conozca el importe y las condiciones del contrato de acuerdo con la
proposicion seleccionada.

Si se trata de la elaboracidon de un proyecto de obras singulares de infraestructuras hidraulicas o de transporte a que se refiere el articulo

108.5 de la LCSP cuya entidad o complejidad no permita establecer el importe estimativo de la realizacién de las obras, la prevision del

precio maximo a que se refiere el apartado anterior se limitara exclusivamente al proyecto. La ejecucion de la obra quedara supeditada al

estudio por parte de la Administracion de la viabilidad de su financiacion y a la tramitacion del correspondiente expediente de gasto. En
el supuesto de que la Administracion renunciara a la ejecucion de la obra o no se pronunciara en un plazo de tres meses, la empresa
contratista tendra derecho al pago del precio del proyecto incrementado en un 5 por 100 como compensacion.

Otras peculiaridades del procedimiento de contratacion:

a) En el supuesto de que el expediente no contemple el anteproyecto o documento similar, las empresas que presenten ofertar deberan
incluir en su oferta, en el sobre correspondiente a los criterios de valoracion que requieren realizar un juicio de valor, los
documentos que componen el "anteproyecto”, y que necesariamente habra de ajustarse al pliego de bases técnicas.

b) Sera preceptivo el informe de la Oficina de supervision de proyectos del departamento o entidad contratante previamente a la
adjudicacion del contrato.

€) En los supuestos previstos en el articulo 125.4 de la LCAP se deberan expresar en el pliego las condiciones de fiscalizacion y
aprobacion del gasto.
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ANEXO Il DEL PLIEGO

EMPRESAS EXTRANJERAS

DOCUMENTACION QUE DEBEN INCLUIR EN EL SOBRE A “CAPACIDAD Y SOLVENCIA”
1.  Empresas extranjeras de Estados miembros de la Unién Europea (empresas comunitarias).
1.1. Dichas empresas, ya concurran aisladamente o en unién temporal de empresas, deben incluir en el sobre A “Capacidad y solvencia”, los
documentos mencionados en la cliusula 13 de este pliego, con las siguientes particularidades:

1.1.1. En el caso de que la empresa comunitaria disponga de un certificado comunitario de clasificacién, o documento similar que acredite la
inscripcion en listas oficiales de empresarios autorizados para contratar establecida por un Estado miembro de la Union Europea, la
presentacion de dicho certificado o documento sienta una presuncion de aptitud de la empresa, frente a los diferentes drganos de
contratacion en relacién con la no concurrencia de las prohibiciones de contratar a que se refieren las letras a) a ) y e) del apartado 1
del articulo 49 de la LCSP y la posesion de las condiciones de capacidad de obrar y habilitacion profesional exigidas por el articulo 43
y las de solvencia a que se refieren las letras b) y c) del articulo 64, las letras a), b), €) g) y h) del articulo 65, el articulo 66, y las letras
a) y c) ai) del articulo 67 de la referida LCSP Igual valor presuntivo surtiran las certificaciones emitidas por organismos que respondan
a las normas europeas de certificacion expedidas de conformidad con la legislacion del Estado miembro en que esté establecida la
empresa.

Los documentos a que se refiere el apartado anterior deberan indicar las referencias que hayan permitido la inscripcion del empresario
en la lista o la expedicion de la certificacion, asi como la clasificacion obtenida.

1.1.2. En relacién con las clausulas 13.2.2 y 13.2.4 del pliego, deberan presentar el documento identificativo de la personalidad en el pais en
el que se encuentran establecida o el pasaporte comunitario, asi como, en el caso de que no actlie en nombre propio o se trate de una
persona juridica, el poder de representacion traducido al espafiol o al euskera.

1.1.3. En relacion con las clausulas 13.2.3 y 13.2.5 del pliego, relativas a la capacidad de obrar —articulos 47 y 61.2 LCSP y articulo 9 del
RGLCAP-, se considerara que la empresa tiene capacidad para contratar siempre que con arreglo a la legislacién del Estado en que
estén establecidas, se encuentren habilitadas para realizar la prestacion de que se trate.

A efectos de acreditar la capacidad de obrar, salvo que se presente el certificado comunitario o documento similar a que se refiere el
punto 1.1.1 anterior, la empresa deberd incluir, en este sobre A, la acreditacion de la inscripcion en el correspondiente Registro de los
contemplados en el anexo | del RGLCAP o, en su caso, la certificacion que corresponda conforme dicho anexo.

Cuando dicha legislacion exija a las empresas una autorizacion especial o la pertenencia a una determinada organizacion para poder
prestar el servicio de que se trate, debera acreditar que cumple dicho requisito.

En caso de no exigirse dicha autorizacion o pertenencia, debera presentar una declaracion responsable en la que se haga constar dicha
circunstancia.

1.1.4. En relacion con la clausula 13.2.7, cuando el punto 29.1 de la Caratula exija clasificacion, estas empresas, si no estan clasificadas,
deberan acreditar que cumplen los requisitos de solvencia exigidos en dicho punto 29.1 de la Caratula y, salvo que la empresa presente
el certificado comunitario o documento similar y el requisito quede cubierto por la presuncion a que se refiere el punto 1.1.1 anterior, la
empresa acreditara el cumplimiento de dichos requisitos por los medios establecidos en dicho punto.

1.2. Adicionalmente debera presentar lo siguiente:

1.2.1. En el caso de que el contrato vaya a ejecutarse en Espafia, la declaracion de someterse a la jurisdiccion de los juzgados y tribunales
espafioles de cualquier orden, para todas las incidencias que de modo directo o indirecto pudieran surgir del contrato, con renuncia, en
su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera corresponder al licitante.

2. Empresas extranjeras de Estados que no son miembros de la Union Europea (articulo 44.1 de la LCSP y articulo 10 RGLCAP)
2.1. Estas empresas, ya concurran aisladamente o en unién temporal de empresas, deben incluir en el sobre A “Capacidad y solvencia”, los
documentos mencionados en la cliusula 13 de este pliego, con las siguientes particularidades:

2.1.1. En relacion con las clausulas 13.2.2 y 13.2.4 del pliego, deberan presentar el documento identificativo de la personalidad, asi como, en
el caso de que no actlle en nombre propio o se trate de una persona juridica, el poder de representacién traducido al espafiol o al
euskera.

2.1.2. En relacion con la capacidad de obrar, clausulas 13.2.3 y 13.2.5 del pliego, acreditara mediante informe expedido por la respectiva
Misién Diplomatica Permanente espafiola u Oficina Consular de Espafia del lugar del domicilio de la empresa, en el que se haga
constar, previa acreditacion por la empresa, que figuran inscritas en el Registro local profesional, comercial o analogo o, en su defecto,
que acttian con habitualidad en el tréfico local en el &mbito de actividades a las que se extiende el objeto del contrato.

2.2. Adicionalmente deben presentar lo siguiente:

2.2.1. Un informe de reciprocidad emitido por la respectiva Misioén Diplomatica Permanente espafiola, en el que se haga constar que el Estado
de procedencia de la empresa extranjera admite a su vez la participacion de empresas espafiolas en la contratacién con la
Administracion y con los entes, organismos o entidades del sector pablico asimilables a los enumerados en el articulo 3 de la LCSP, en
forma sustancialmente analoga. En los contratos sujetos a regulacién armonizada se prescindird del informe sobre reciprocidad en
relacién con las empresas de Estados signatarios del Acuerdo sobre Contratacion Publica de la Organizacion Mundial de Comercio,
siempre que dicha condicion de estado signatario del referido acuerdo en informe de la Misién Diplomatica Permanente espafiola u
Oficina Consular de Espafia del lugar del domicilio de la empresa.

2.2.2. En el caso de que el contrato vaya a ejecutarse en Espafia, la declaracion de someterse a la jurisdiccion de los juzgados y tribunales
espafioles de cualquier orden, para todas las incidencias que de modo directo o indirecto pudieran surgir del contrato, con renuncia, en
su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera corresponder al licitante.

DOCUMENTACION QUE DEBEN PRESENTAR EN EL CASO DE RESULTAR ADJUDICARIA PROVISIONAL O DEFINITIVA.

En el caso de que una empresa extranjera resulte adjudicataria provisional o definitiva del contrato debera presentar los documentos sefialados en las
clausulas 25 y 28, respectivamente, con las siguientes particularidades:

Las empresas extranjeras que no tengan domicilio fiscal en Espafia, deberan presentar, certificacion expedida por la autoridad competente del pais en que
se encuentra establecida, acreditativa de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y que se halla al corriente en el
cumplimiento de las obligaciones sociales que se exijan en dicho pais. La acreditacion habra de referirse a los Gltimos doce meses y se presentara
traducida al espafiol o al euskera.

Que tiene abierta una sucursal con domicilio en Espafia y ha designado nominalmente a los/las apoderados/as o representantes de la misma para sus
operaciones.

Que se encuentra inscrita en el Registro Mercantil, al igual que los apoderamientos referidos en el parrafo anterior.
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ANEXO VII DEL PLIEGO
(La oferta econdémica es de presentacion obligatoria en todos los procedimientos)

OFERTA ECONOMICA
El presente modelo tienen una addenda?No.

DECLARO:

I.- Que he quedado enterado/a del procedimiento para la adjudicacion del contrato que tiene por objeto “OBRAS DE URBANIZACION DEL
SECTOR RESIDENCIAL 38 LEIOANDI, FASES 0 Y 1-A, EN LEIOA” (expte. C.C.C. n°® C01/021/2009).

I1.- Que igualmente conozco el proyecto, el pliego de clausulas administrativas particulares y demas documentacion que debe regir el presente
contrato, que expresamente asumo y acato en su totalidad, sin salvedad alguna.

I11.- Que la empresa a la que represento cumple con todos los requisitos y obligaciones exigidos por la normativa vigente para su apertura,
instalacion y funcionamiento, y que en la elaboracion de la oferta ha tenido en cuenta todos las obligaciones derivadas de las disposiciones
vigentes en materia de proteccion de empleo, condiciones de trabajo y prevencion de riesgos laborales y proteccion del medio ambiente.

IV.- Que en relacion con la prestacion de la presente oferta, propongo su realizacion por el precio de(en
1etra). ..o e €, [TVAEXCLUIDO. A esta cantidad le corresponde un IVA de (en
letra)(*) €, por lo que el importe total, IVA incluido, asciende a la cantidad de (en

Dicho importe incluye todos los tributos, tasas y cdnones de cualquier indole que sean de apllcacmn asi como cualquier otro gasto que derive de
la prestacion, o que se origine para el adjudicatario como consecuencia del cumplimiento de las obligaciones contempladas en el presente pliego.

DNI:

(*) En el caso de exencion subjetiva, debera indicarse y adjuntarse documentacion acreditativa.
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ANEXO VIII DEL PLIEGO
(Este modelo es de presentacién obligatoria en todos los procedimientos)

COMPROMISO DE ADSCRIPCION DE MEDIOS Y DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCION

La empresa se compromete a utilizar su organizacion productiva en el desarrollo de la actividad contratada y ademas,

A efectos de completar la acreditacion de la solvencia técnica, la empresa, entre los medios materiales y personales para la ejecucion, debera
comprometerse a adscribir los medios sefialados a continuacion (que, en su caso, son fijados por el 6rgano de contratacion por considerar que
debe establecerse un minimo a las caracteristicas o cualificaciones de los medios personales o materiales):

|.- Medios materiales
No se contemplan.

I1.- Medios personales:
No se contemplan.

DECLARACION DE COMPROMISO DE ADSCRIPCION DE MEDIOS Y DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES
ESPECIALES DE EJECUCION

[ - OO TSP P TSP TPR T
€oN domMICIlIO €N ...ccveviiiiieiiccce e B0 || [T ST
Y €ON DNL.oiiiiiiciieeeee e en NOMbBIre......cccoovereereennn

empresa que representa), con domicilio a efectos de notificaciones en

CP o TFNO oo YCIF e

DECLARA:

Que en relacion con la ejecucion del contrato conrrespondiente al expediente C.C.C. n°® C01/021/2009 se compromete a cumplir las
condiciones especiales de ejecucion indicadas en la Caratula y en el pliego, y a adscribir a la ejecucion del contrato: a)su propia organizacion
productiva, b)los medios fijados en el pliego como condiciones especiales de ejecucion, c)los medios acreditados en el sobre A “Capacidad y
solvencia™, asi como, en el caso de encontrarse fijados, los concretos medios personales y materiales indicados en este Anexo.

Y para que conste, firmo la presente declaracion en ..........cc.ccoeevvevviericiesenne, ¥ WU de o de.......
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ANEXO IX DEL PLIEGO
(Los apartados 1 a 4 de este modelo son de presentacion obligatoria)

DECLARACION RESPONSABLE DE CAPACIDAD

[ 30 - VAR con domicilio BN e ,
Calle..iiiiiiiiieee e Y CONDNLcvviiiiicceec e €N NOMDBIE....ecviiieieieiei ettt (propio, o
de la persona, entidad o empresa que representa), con domicilio a efectos de notificaciones en ........c.cccvviviiineiiiiieiienns , calle

................ CP oo TFNO i Y CIF e

En relacién con el expediente C.C.C. n°® C01/021/2009

DECLARA:

Que tiene, en relacion con el presente contrato, plena capacidad de obrar y las autorizaciones necesarias para el ejercicio de la
actividad.

Que ni él, ni la empresa a la que representa, ni ninguno de sus administradores o representantes legales de la misma, se encuentran
incursos en alguna de las prohibiciones para contratar con las Administraciones Publicas, sefialadas en el articulo 49 de la Ley de
Contratos de Contratos del Sector Pablico (Ley 30/2007, de 30 de octubre).

Igualmente declara que la empresa se encuentra al corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social
impuestas por las disposiciones vigentes, comprometiéndose, caso de resultar adjudicataria provisional, a presentar en un plazo
maximo de 15 dias habiles (en el caso de que el punto 25.1 de la caratula indique que la tramitacion es urgente, este plazo sera de diez
diaa habiles) contado desde el siguiente a aquél en que se publique la adjudicacion provisional en el perfil del contratante de esta
Administracion, la acreditacion de tal requisito en la forma mencionada en la clausula 25 del pliego de clausulas administrativas
particulares.

No haber sido adjudicataria o haber participado en la elaboracién de las especificaciones técnicas o de los documentos preparatorios
del contrato, por si 0 mediante union temporal de empresarios.

Que las circunstancias reflejadas en el certificado de clasificacion no han experimentado variacion

En los apartados siguientes, debe indicar SI/NO segln corresponda.
6.1. Registro Oficial de Contratistas de Euskadi
a) Que esta inscrita con certificado vigente en el Registro Oficial de Contratistas de Euskadi y:
-acompania la certificacion correspondiente (si/no, indicar lo que corresponda)*:__
-autoriza la incorporacion de oficio del certificado -s6lo en el caso de que el punto 29.5.c) de la Caréatula lo permita-
(si/no):
b)Que declara igualmente la vigencia de las circunstancias que sirvieron de base para su otorgamiento (si/no, indicar lo que
corresponda):___
6.2. Grupo de empresas (articulo 42.1 del Cédigo de Comercio)
Que la empresa forma parte de un grupo empresarial (si/no):_____
En caso afirmativo, debe indicarse a continuacion, o en anexo a este documento, la circunstancia que origina la vinculacion al
grupo, asi como, la relacion de las empresas pertenecientes al mismo grupo con indicacion de las interesadas en licitar.
6.3. Para el supuesto de que resulte adjudicataria provisional y se contemple esta opcion en el punto 37.2 de la caratula, autoriza la
incorporacion de oficio de certificados telematicos o la transmisidn telematica de datos a efectos de la acreditaciones que por estos
medios permite el punto 37.2 de la caratula (si/no):

Y para que conste, firmo la presente declaracion en ............cccoceveienennenn. r: SO e o de.......

Firma

(*) Para que surta los efectos contemplados en la clausula 13.1.2 del pliego de clausulas administrativas particulares, debe presentar el
certificado, salvo que esté autorizada la incorporacion de oficio o se utilice el sistema de contratacion electrénica.
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ANEXO XII DEL PLIEGO
(presentacion opcional)

MODELO DE DESIGNACION COMO CONFIDENCIAL DE INFORMACIONES FACILITADAS POR LA EMPRESA

D./Dfa. .cooovvreieeiinnn
con domicilioen .....
Y CON DN
€con domICIlio €N ...ocvveiiiiiiciic e B0 || [T
CP o THNO s Y CIF s s
DECLARO:
Que en relacion con la documentacién aportada en el sobre ................... (indicar el sobre al que se refiere) del expediente de contratacion

numero C01/021/2009 se consideran confidenciales las siguientes informaciones y aspectos de la oferta por razén de su vinculacion a secretos
técnicos o comerciales:

Que dicho carécter confidencial se justifica en las siguientes razones.

Fdo.:
DNI:
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ANEXO XIlII

| RESUMEN DE PRESUPUESTO |

| FASEO |

CAPITULO | DESCRIPCION IMPORTE
1 Demoliciones 8.357,78
2 Movimiento de tierras 4.077,21
5 Pavimentacion 22.150,34
7 Mobiliario urbano y sefializaciéon | 9.165,80
8 Pluviales 3.031,68
11 Alumbrado publico 452,45
15 Seguridad y salud 1.980,97

TOTAL 49.216,23

FASE A ETAPA 1

CAPITULO | DESCRIPCION IMPORTE
1 Demoliciones 100.766,65
2 Movimientos de tierras 1.798.881,49
3 Drenajes 10.750,00
4 Muros 273.938,55
5 Pavimentacion 753.507,89
6 Jardineria 0,00
7 Mobiliario urbano y sefializacion 64.946,36
8 Pluviales 374.896,55
9 Fecales 125.713,12
10 Agua potable 77.723,68
11 Alumbrado publico 88.020,27
12 Energia eléctrica 63.287,16
13 Telecomunicaciones 39.894,38
14 Gas 24.248,19
15 Seguridad y salud 57.380,37
TOTAL 3.853.954,66
PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL 3.903.170,89
13% GASTOS GENERALES 507.412,22
6% BENEFICIO INDUSTRIAL 234.190,25
PRESUPUESTO DE CONTRATA 4.644.773,36
BASE DE LICITACION SIN IVA 4.644.773,36
16%IVA 743.163,74
BASE DE LICITACION 5.387.937,10
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